

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA

Document constatator nr. 17026 emis în data 27.07.2022

referitor la îndeplinirea obligațiilor contractuale

primar

final

1. Contractant (adresă, tel/fax, cod fiscal, număr înmatriculare Oficiul Registrului Comerțului): S.C. HENTZA BUSINESS S.R.L. cu sediul în sat Ștefaneștii de Jos, com. Ștefaneștii de Jos, str. Linia de Centura, nr.50, bl.H8, ap.003, jud. Ilfov, tel. 0744708604, CUI RO 38395463, J 23/5351/2017.

2. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

contractant

contractant asociat

3. Procedura de achiziție/data organizării: procedură simplificată/16.07.2020

4. Refuzul ofertantului câștigător de a semna contractul:

Da

Nu

Dacă DA,

Informații privind :

- data la care ar fi trebuit încheiat contractului _____
- motivul refuzului semnării contractului _____

5. Numărul, data și obiectul contractului: Contract nr. 318/24.12.2020, obiectul contractului: Proiectare PTh și DE, inclusiv documentații avize, acorduri, PAC, POE și faze control pentru "Reabilitare și anvelopare pavilion A (construcțiile C1, C2, C3), Spitalul Județean de Urgență Braila, sos. Buzaului, nr.2.

6. Durata contractului : De la data comunicată în Ordinul de începere (11.01.2021) până la recepția la terminarea lucrărilor

7. Valoarea contractului (initiala, finala după caz) : 252.383 lei fără TVA

8. Informații¹ privind data:

-terminării prestării serviciilor de proiectare: 13.07.2022

-încheierii procesului verbal de recepție: _____

¹ valabil pentru documentul constatator primar

9. Informații² privind data:

- expirării perioadei de garanție a produselor: _____
-încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor proiectate: _____
-încheierii procesului verbal de recepție finală a lucrărilor întocmit la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor în cauză:

10. Contractul a fost îndeplinit în mod corespunzător

Da

Nu

Dacă NU,

Justificare:

- a) abateri de la calitatea produselor/serviciilor/lucrărilor contractate: **Nu este cazul**
b) nerespectarea termenelor contractuale de livrare produse/prestare servicii/executare lucrări; din culpă: **DA**
c) abateri de la respectarea normelor de securitate și sănătatea muncii, PSI, legislația de protecția mediului: **Nu este cazul**
d) altele: **Nu este cazul**
e) eventuale litigii și modul lor de soluționare: **Nu este cazul**
f) rezilierea contractului : Da

Nu

11. Prejudicii care au fost sau care ar fi putut fi aduse autorității contractante pe perioada derulării contractului (daca este posibil cuantificarea valorica a acestora): DA – Penalități de întârziere aferente depășirii termenului de finalizare a serviciilor de proiectare, Etapa I, conform art.6, alin 6.1., pct. a) și art. 6.2., alin 6.2.1 și 6.2.2 din contract.

Prezentul document constatator s-a eliberat în 2 (două) exemplare în conformitate cu prevederile art.166 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului – cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Președinte,

FRANCISK IULIAN CHIRIAC

Direcția Tehnică și Lucrări Publice,
Director executiv,

Ing. Silviu Nisipeanu

Vicepreședinte,

IONEL EPUREANU

Serviciul Lucrari Publice,
Șef serviciu,

ing.Gheorghe Chiotoroiu

Intocmit,

Consilier D.T.L.P. -ing.G. Toma

² valabil pentru documentul constatator final