

ACT ADITIONAL NR. 3/2022

la contractul nr. 67/21.04.2021 ce are ca obiect *servicii de proiectare PTh si DE, inclusiv documentatii avize, acorduri, PAC, POE si faze control + executie lucrari pentru „Reabilitare subsol tehnic aferent corpurilor C4, C5, C6, C7, Pavilion A, Spitalul Judetean de Urgenta Braila, sos. Buzaului, nr.2”*

Avand in vedere referatul Directiei Tehnice si Lucrari Publice nr.16252/15.07.2022 prin care solicita incheierea unui act aditional privind ajustarea in sensul cresterii pretului contractului nr. 67/21.04.2021, incheiat cu Asocierea S.C. PITLOBRA S.R.L. Braila – S.C. ARHIDESKVISION S.R.L. Galati – S.C.PRIMO S.R.L. Galati, conform O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.

Conform prevederilor art.9.3 si art. 16.4 din contractul nr. 67/21.04.2021.

In temeiul prevederilor O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.

Partile contractante

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BRAILA prin CONSILIUL JUDETEAN BRAILA, cu sediul in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 0239/619600;0239/611765, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament nr. deschis la Trezoreria Municipiului Braila, reprezentata prin FRANCISK IULIAN CHIRIAC - Presedintele Consiliului Judetean Braila si DRAGUTA DAN – director executiv Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, in calitate de **achizitor**, pe de o parte
si

Asocierea S.C. PITLOBRA S.R.L. Braila – S.C. ARHIDESKVISION S.R.L. Galati – S.C.PRIMO S.R.L. Galati, c

– reprezentant legal, in calitate de **executant**,

au incheiat prezentul act aditional, cu respectarea urmatoarelor clauze:

Art. I – Se modifica si se completeaza art. 3 - *Pretului contractului*, cu art. 3.4. din contractul nr.67/21.04.2021, si va avea urmatorul continut:

„3.4. – *Suma cu care va creste pretul contractului, conform Situatiilor de plata nr.1 si nr.2 este de 93.264,31 lei (la care se adauga T.V.A.), conform Anexei nr. 1- Centralizator situatii de plata lucrari nr.1 si Anexei nr. 2 - Centralizator situatii de plata lucrari nr.2, la prezentul act aditional”*.

Art. II – Se modifica valoarea garantiei de buna executie in sensul suplimentarii cu valoarea de 9.326,43 lei.

Art. III – Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in doua exemplare, unul pentru achizitor si unul pentru executant.

**ACHIZITOR ,
U.A.T. JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDETEAN BRĂILA**

**EXECUTANT,
Asocierea S.C. PITLOBRA S.R.L. Braila –
S.C. ARHIDESKVISION S.R.L. Galati –
S.C. PRIMO S.R.L. Galati**