

ACT ADITIONAL NR. 12/2023

la contractul nr. 67/21.04.2021 ce are ca obiect *servicii de proiectare PTh si DE, inclusiv documentatii avize, acorduri, PAC, POE si faze control + executie lucrari pentru „Reabilitare subsol tehnic aferent corpurilor C4, C5, C6, C7, Pavilion A, Spitalul Judetean de Urgenta Braila, sos. Buzaului, nr.2”*

Avand in vedere referatul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, Serviciul Lucrari Publice, Compartiment Lucrari Publice nr.4814/13.03.2023, prin care solicita incheierea unui act aditional privind modificarea pretului si actualizarea cuantumului garantiei de buna executie la contractul nr. 67/21.04.2021, incheiat cu Asocierea S.C. PITLOBRA S.R.L. Braila – S.C. ARHIDESKVISION S.R.L. Galati – S.C.PRIMO S.R.L. Galati, conform O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, modificata prin O.G. nr. 18/2023.

Conform prevederilor art. 9.3, art. 9.10 si art. 16.4 din contractul mai sus mentionat;

In temeiul prevederilor O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, modificata prin O.G. nr. 18/2023.

Partile contractante

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BRAILA prin CONSILIUL JUDETEAN BRAILA, cu sediul in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 0239/619600;0239/611765, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament nr. R _____, deschis la Trezoreria Municipiului Braila, reprezentata prin **FRANCISK IULIAN CHIRIAC** - Presedintele Consiliului Judetean Braila si **DRAGUTA DAN** – director executiv Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, in calitate de **achizitor**, pe de o parte
si

Asocierea S.C. PITLOBRA S.R.L. Braila – S.C. ARHIDESKVISION S.R.L. Galati – S.C.PRIMO S.R.L. Galati, cu sediul in Braila,

, reprezentata prin **VIOREL STANESCU** – reprezentant legal, in calitate de **executant**,

au incheiat prezentul act aditional, cu respectarea urmatoarelor clauze:

Art. I – Se modifica si se completeaza art. 3 - *Pretului contractului*, din contractul nr.67/21.04.2021, cu alin. 3.12. si va avea urmatorul continut:

„3.12. – *Suma cu care va creste pretul contractului, conform Situatiei de plata nr.9 este de 73.963,93 lei (la care se adauga T.V.A.), conform Anexei 1 - Centralizator situatii de plata lucrari nr.9, la prezentul act aditional”*.

Art. II – Se modifica valoarea garantiei de buna executie in sensul suplimentarii cu valoarea de 7.396,39 lei.

Art. III - Celelalte clauze contractuale raman neschimbate

Prezentul act aditional a fost incheiat in doua exemplare, unul pentru achizitor si unul pentru executant.

**ACHIZITOR,
U.A.T. JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEȘTI BRĂILA**

**EXECUTANT,
Asocierea S.C. PITLOBRA S.R.L. Braila –
S.C. ARHIDESKVISION S.R.L. Galati –
S.C. PRIMO S.R.L. Galati**

**REPREZENTANT LEGAL,
VIOREL STANESCU**