

**ACT ADITIONAL NR. 6/2022**  
**la contractul nr. 59/14.04.2021 ce are ca obiect**  
**Servicii de proiectare, executie lucrari de constructii si asistenta**  
**din partea proiectantului, pentru obiectivul**  
**„Infiintare sediu Serviciu Lucrari Intretinere – localitatea Ianca, judetul Braila”**

Avand in vedere referatul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, Serviciul Lucrari Publice nr. 18373/28.09.2022, prin care solicita incheierea unui act aditional privind modificarea pretului si actualizarea cuantumului garantiei de buna executie la contractul nr. 59/14.04.2021, incheiat cu Asocierea SC CONCIIVIA SA Braila – SC ELEMENT DESIGN SRL Iasi, conform O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru;

Conform prevederilor art. 9.3, art.9.10.(1) si art. 16.4 din contractul mai sus mentionat;

In temeiul prevederilor O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru;

**Partile contractante**

**UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BRAILA prin CONSILIUL JUDETEAN BRAILA**, cu sediul in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 0239/619600;0239/611765, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament nr. RO02TREZ24A510103710101X, RO78TREZ24A510103710130X deschise la Trezoreria municipiului Braila, reprezentata legal prin **FRANCISK IULIAN CHIRIAC** – Presedintele Consiliului Judetean Braila si **DRAGUTA DAN** - Director executiv Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, in calitate de **achizitor**

si

**Asocierea SC CONCIIVIA SA Braila – SC ELEMENT DESIGN SRL Iasi**

**au incheiat prezentul act aditional, cu respectarea urmatoarelor clauze:**

**Art. I** – Se modifica si se completeaza art. 3 - *Pretului contractului*, pct.3.4. din contractul nr. 59/14.04.2021 cu alin. (4) si va avea urmatorul continut:

**„3.4. - (1) Suma cu care va creste Pretul Contractului, conform Situatiilor de plata 1 si 2, este de 42.942,51 lei, la care se adauga TVA, reprezentand ajustarea preturilor aferente materialelor de constructii, conform O.G. nr.15/2021, aprobata prin Legea nr.281/02.12.2021.**

**(2) Suma cu care va creste Pretul Contractului, conform Situatiei de plata 3 este de 9.029,06 lei, la care se adauga TVA, reprezentand ajustarea preturilor aferente materialelor de constructii, conform O.G. nr.15/2021, aprobata prin Legea nr.281/02.12.2021.**

**(3) Suma cu care va creste Pretul Contractului, conform Situatiei de plata 4 este de 41.528,25 lei, la care se adauga TVA, reprezentand ajustarea preturilor aferente materialelor de constructii, conform O.G. nr.15/2021, aprobata prin Legea nr.281/02.12.2021.**

**(4) Suma cu care va creste Pretul Contractului, conform Situatiilor de plata nr.5, nr.6 si nr.7 este de 53.688,98 lei, la care se adauga TVA, reprezentand ajustarea pretului contractului conform O.U.G. nr. 47/2022.”**

**Art. II** – Se modifica valoarea garantiei de buna executie in sensul suplimentarii acesteia cu valoarea de 5.368,90 lei.

**Art.III** - Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in doua exemplare, unul pentru achizitor si unul pentru executant.

**ACHIZITOR ,  
U.A.T. JUDEȚUL BRĂILA  
CONSILIUL JUDETEAN BRĂILA**

**EXECUTANT,  
ASOCIEREA SC CONCIVIA SA Braila –  
SC ELEMENT DESIGN SRL Iasi**