

Unit.Admin.-Terit.Jud. Braila

Consiliul Judetean Braila

Act Additional

Nr. 204/01.07.2024

Ind.III.A.b.1

ACT ADIȚIONAL NR. 9/2024

la contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 323/19.10.2022
ce are ca obiect Servicii de Proiectare PTh, DE, documentații avize, acorduri, PAC, POE și
asistență tehnică din partea proiectantului + Execuție lucrări pentru obiectivul
„Reabilitare drum județean DJ 202D”

Avand in vedere referatul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, Serviciul Lucrari Publice, compartiment Lucrari Publice cu nr.12125/17.06.2024, prin care solicita incheierea unui act aditional privind modificarea pretului si actualizarea garantiei de buna executie, la contractul nr. 323/19.10.2022, incheiat cu Asocierea S.C. EURO BUILDING S.R.L. Brăila – S.C. SPC ELITE CONSULTING S.R.L. Iași și HYDROSTROY AD Sofia, Bulgaria – terț susținător, lider de asociere S.C. EURO BUILDING S.R.L., conform O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, modificata prin O.G. nr. 18/2023.

Conform prevederilor art. 16 si art. 22 din contractul mai sus mentionat;

In temeiul prevederilor O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, modificata prin O.G. nr. 18/2023.

PĂRȚILE CONTRACTANTE

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ - JUDEȚUL BRĂILA prin CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA, cu sediul în municipiul Brăila, Piața Independenței, nr.1, telefon/fax 0239/619600;0239/611765,

reprezentată prin FRANCISK IULIAN CHIRIAC - Președintele Consiliului Județean Brăila și DRĂGUȚA DAN – director executiv Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte

și
Asocierea S.C. EURO BUILDING S.R.L. Brăila – S.C. SPC ELITE CONSULTING S.R.L. Iași și HYDROSTROY AD Sofia, Bulgaria – terț susținător, lider de asociere S.C. EURO BUILDING S.R.L.

reprezentată prin PAUL BREBENEL - reprezentant împuternicit, în calitate de executant, pe de alta parte,

au incheiat prezentul act aditional, cu respectarea urmatoarelor clauze:

Art. I – Se modifica si se completeaza art. 3 – Pretul contractului cu alin 3.6., alin 3.7. si alin 3.8., si va avea urmatorul continut:

„3.6. – Se majoreaza pretul contractului cu suma de 216.553,87 lei la care se adauga T.V.A, conform Centralizatorului cheltuielilor pe obiectiv – actualizare situatie de plata conform Indicilor de ajustare definitivi, Anexa la prezentul act aditional.

3.7. - Pretul final recalculat al contractului de proiectare și execuție lucrări nr. 323/19.10.2022 este de 18.371.922,37 lei, la care se adauga T.V.A. conform prevederilor legislației in vigoare, ajustat conform art.16 din contract.

3.8. – Valoarea finala recalculata a lucrarilor executate (C+M) este 17.848.415,19 lei la care se adauga T.V.A. ”.

Art. II – Se modifica valoarea garantiei de buna executie in sensul suplimentarii cu valoarea de 21.655,39 lei.

Art. III - Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Părțile au înțeles să încheie prezentul act adițional în două exemplare, unul pentru achizitor și unul pentru executant.

**ACHIZITOR,
U.A.T. JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA**

**EXECUTANT,
Asocierea SC EURO BUILDING SRL Brăila (lider) &
SC SPC ELITE CONSULTING SRL Iasi (asociat)**