

## ACT ADIȚIONAL NR. 8/2024

la contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 323/19.10.2022  
ce are ca obiect **Servicii de Proiectare PTh, DE, documentații avize, acorduri, PAC, POE și asistență tehnică din partea proiectantului + Execuție lucrări pentru obiectivul „Reabilitare drum județean DJ 202D”**

Avand in vedere referatul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, compartiment Lucrari Publice cu nr.1114/16.01.2024, prin care solicita incheierea unui act additional privind modificarea pretului si actualizarea garantiei de buna executie, la contractul nr. 323/19.10.2022, incheiat cu Asocierea S.C. EURO BUILDING S.R.L. Brăila – S.C. SPC ELITE CONSULTING S.R.L. Iași și HYDROSTROY AD Sofia, Bulgaria – terț susținător, lider de asociere S.C. EURO BUILDING S.R.L., conform O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, modificata prin O.G. nr. 18/2023.

Conform prevederilor art. 16 si art. 22 din contractul mai sus mentionat;

In temeiul prevederilor O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, modificata prin O.G. nr. 18/2023.

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

**UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ - JUDEȚUL BRĂILA prin CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA**, cu sediul în municipiul Brăila, Piața Independenței, nr.1, telefon/fax 0239/619600;0239/611765, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament nr. \_\_\_\_\_, deschis la Trezoreria Municipiului Brăila, reprezentată prin **FRANCISK IULIAN CHIRIAC** - Președintele Consiliului Județean Brăila și **DRĂGUȚA DAN** – director executiv Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară, în calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte

și

**Asocierea S.C. EURO BUILDING S.R.L. Brăila – S.C. SPC ELITE CONSULTING S.R.L. Iași și HYDROSTROY AD Sofia, Bulgaria – terț susținător, lider de asociere S.C. EURO BUILDING S.R.L.**, cu sediul în municipiul Brăila

\_\_\_\_\_, reprezentată prin **PAUL BREBENEL** - reprezentant împuternicit, în calitate de **executant**, pe de alta parte,

**au incheiat prezentul act additional, cu respectarea urmatoarelor clauze:**

**Art. I** – Se modifica si se completeaza **art. 3 – Pretul contractului** cu alin. 3.4. si alin 3.5.si va avea urmatorul continut:

**„3.4. – Se majoreaza pretul contractului cu suma de 485.373,45 lei la care se adauga T.V.A, conform Centralizatorului cheltuielilor pe obiectiv - Situatie de plata in luna octombrie 2023, Dispozitiei de santier nr. 1/16.08.2023 cu NR-uri si NCS-uri si Centralizatorului cheltuielilor pe obiectiv - Situatie de plata in luna decembrie 2023, Anexe la prezentul act additional.**

*3.5 - Pretul final al contractului de proiectare și execuție lucrări nr. 323/19.10.2022 este de 18.155.368,50 lei, la care se adauga T.V.A. conform prevederilor legislatiei in vigoare, ajustat conform art.16 din contract''.*

**Art. II** – Se modifica valoarea garantiei de buna executie in sensul suplimentarii cu valoarea de 48.537,35 lei.

**Art. III** - Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Părțile au înțeles să încheie prezentul act adițional în două exemplare, unul pentru achizitor și unul pentru executant.

**ACHIZITOR,**  
**U.A.T. JUDEȚUL BRĂILA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA**

**EXECUTANT,**  
**Asocierea SC EURO BUILDING SRL Brăila (lider) &**  
**SC SPC ELITE CONSULTING SRL Iasi (asociat)**