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1. INFORMATII GENERALE

1.1. Tara beneficiara : Romania

1.2. Autoritatea Contractanta/Beneficiar

Consiliul Judetean Braila este autoritatea administratiei publice locale pentru coordonarea activitatilor
consiliilor comunale, orasenesti si municipale, in vederea realizarii serviciilor publice de interes
judetean cu atributii privind dezvoltarea economico-sociald a judetului Braila, potrivit prevederilor
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.57/2019.

2. OBIECTIVELE CONTRACTULUI

2.1. Obiectivul general si obiectivele specifice ale proiectului

Prin reabilitarea drumului judetean DJ 255A pe tronsonul cuprins intre km 30+000 — km 44+084 se
are n vedere aducerea sistemului rutier proiectat la cerintele de clasa tehnica IV, avand drept scop
marirea vitezei de deplasare, cresterea portantei si indeplinirea conditiilor de siguranta si confort ale
traficului rutier.

Pentru realizarea acestor obiective specifice, se impune realizarea unor lucrari care cuprind in

principal (fara a se limita la acestea):

- Lucrari de drum — concretizate in reabilitarea structurii rutiere existente, asigurarea scurgerii
apelor, amenajarea intersectiilor cu drumurile laterale, montarea podetelor tubulare,
asigurarea acceselor la proprietati, siguranta circulatiei etc

- Modernizarea infrastructurii de transport judetean propusa prin proiect va crea premisele
pentru dezvoltarea economica si sociala a zonei. Prin natura investitiilor propuse, proiectul
genereaza cresterea economica si cresterea nivelului de trai al populatiei in zona tinta si se
incadreaza Tn masurile propuse prin documentele programatice relevante la nivel national,
regional si zonal. Proiectul propune lucrari pentru modernizarea structurii rutiere existente,
in vederea imbunatatirii conditiilor de circulatie. Lucrarile propuse se incadreaza in categoria
C - lucrari de importanta normala si se vor realiza in conditile respectarii normelor si
standardelor Uniunii Europene, in conformitate cu H.G. nr.766/1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii si cu Legea nr.10/1995 privind obligativitatea
utilizarii de materiale agrementate pentru executia lucrarilor. Astfel realizarea lucrarilor
propuse va conduce la: cresterea capacitati portante a traseului analizat; cresterea
mobilitatii locuitorilor din zona, catre centrele polarizatoare; cresterea vitezei medii. de
deplasare; accesul permanent, rapid si in siguranta al masinilor de
interventie(politie,pompieri,salvare); conditii sociale normale pentru locuitorii din zona;
reducerea costului de intretinere pentru mijloacele de transport; reducerea timpului de
deplasare; reducerea riscului de producere a accidentelor; reducerea consumului de
combustibil.

2.2 Obiectivele specifice ale contractului de servicii aferent prezentului caiet de sarcini

Obiectivele specifice ale achizitiei publice a contractului sunt furnizarea de servicii generale de
dirigentie de santier in vederea asigurarii lucrarilor de inalta calitate (inclusiv servicile de urmarire a
lucrarilor pe parcursul perioadei de garantie a lucrarilor), in vederea urmaririi corectei utilizari a
fondurilor disponibile si pentru a se asigura ca, Antreprenorul/Constructorul executa lucrarile in
conformitate cu obligatiile contractuale, in special in ceea ce priveste durata, cantitatea, calitatea si
costul lucrarilor.

Prestatorul va avea rolul si atributiile Dirigintelui de Santier, conform legislatiei in domeniu (Ordinul
nr.1496/2011, Legea nr.10/1995, cu modificarile si completarile ulterioare - inclusiv Legea
nr.204/2020), si a prezentului caiet de sarcini.
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2.3 Rezuitatele asteptate din partea Supervizorului
Rezultatele asteptate din partea Supervizorului pentru partea de supervizare/consultanta sunt
urmatoarele:
o Servicii de asistenta tehnica pentru Autoritatea contractanta/Beneficiar legata de
managementul contractului de proiectare si executie lucrari;
e Servicii de monitorizare si supervizare a lucrarilor cu respectarea normativelor,
standardelor si a legislatiei in vigoare, conform prevederilor conditiilor contractului de
proiectare si executie lucriri, pentru obiectivul “ Reabilitare drum judetean DJ 255A pe
tronsonul cuprins intre km 30+000 — km 44+084 .
Prestatorul/operatorul economic va avea rolul de ,Supervizor” conform prevederilor conditiilor
contractului de proiectare si executie lucrari.

3. DESCRIEREA LUCRARILOR

3.1 Amplasare/Localizare

Drumul judetean DJ 255A se afla in administrarea Consiliului Judetean Braila si face legatura
intre lim. Jud. Galati (Cotul Mihalea dig raul Siret) si comuna Gropeni (Dunare bac), avand o lungime
totala de 49,100 km.

Traseul drumului conform HG 782/2014 este urmatorul: Lim. jud.Galati — Cotu Mihalea — Cotu
Lung — Muchea — Romanu - Scortaru Vechi — Traian — Silistraru — Unirea — Gropeni.

Pozitia kilometrica de origine este km 24+000 (Lim. Jud. Galati).

Pozitia kilometrica de destinatie este km 73+100 (Gropeni).

Sectoarele de drum propuse investitiei pe DJ 255A sunt dupa cum urmeaza :

- km 30+000 (DN 23) — km 32+683 (Ferma KWS) , L= 2,683 km , structura drumului — beton

- km 32+683 (Ferma KWS) — km 36+383 (DJ 221) , L= 3,700 km , structura drumului —
piatra

- km 36+383 (DJ 221/Romanu) — km 37+000 (lesire Romanu) , L = 0,617 km , structura
drumului - asfalt

- km 37+000 (lesire Romanu) — km 44+084 (DN 22 Scortaru Vechi) , L = 7,084 km ,
structura drumului - piatra.

TOTAL = 14,084 km (15,578 km conform ridicare topografica).

3.2 Date de intrare utilizate de ofertant
Documentatia trateaza lucrarile de modernizare a tronsoanelor de drum judetean, respectiv
reabilitarea structurii rutiere, a dispozitivelor de preluare a apelor pluviale, reparatii/inlocuiri ale
podetelor existente si semnalizarea drumurilor judetene

a) deficiente ale situatiei actuale:

In prezent pe traseul drumului se gasesc degradari de tipul gropilor si a fagaselor, iar lipsa
amenajarii acestuia conform normativelor n vigoare prezintd un disconfort sporit pentru locuitorii din

zona si pentru intreaga comunitate.

Prin reabilitarea acestui drum se va asigura accesul autovehiculelor si al echipajelor de interventie
in caz de fortd majora (salvare, pompieri, politie) in conditii optime de siguranta si confort.

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii:

Avand in vedere ca starea actuald a drumului este necorespunzatoare, este absolut necesara
realizarea lucrarilor de modernizare a sistemului rutier, lucrari prin care se vor asigura:

» conexiunea cu reteaua de drumuri nationale si cea de drumuri comunale sau de interes
local,
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facilitarea legaturilor intre centrele urbane din judet si celelalte localitati;

economisirea timpului si a carburantilor;

reducerea costurilor de operare a autovehiculelor,;

imbunétatirea capacitatii portante;

reducerea gradului de poluare a mediului;

sporirea sigurantei circulatiei rutiere si a conditiilor de confort, concomitent cu cresterea
vitezelor de circulatie si implicit reducerea duratelor de transport;

efectuarea corespunzatoare a lucrarilor de intretinere si reducerea costurilor de reparatii si
intretinere a drumului;

YV VVVVVY

c) impactul negativ previzionat in cazul nerealizarii obiectivului de investitii:

> cresterea frecventei accidentelor de circulatie;

> cresterea costurilor cu lucrarile de intretinere si reparatii a drumului;

> cresterea cheltuielilor de transport si a celor cu intretinerea si repararea autovehiculelor;
disconfort in utilizare.

Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice

in plan, drumul judetean DJ 255 A se prezintd sub forma unor aliniamente de lungime medie si
mare, racordate cu curbe arc de cerc cu valori cuprinse intre Rmin = 5,50 m si Rmax = 600 m. in
lungul traseului au fost identificate un numar de 7 curbe.Cele mai mici raze de racordare in plan se
intalnesc in urmatoarele pozitii kilometrice, si au urmatoarele valori:

km 37+575 R=550m km 454025 R=18m
km 43+275 R=14,60m km 45+075 R=18m

O atentie deosebitd se va da razei de racordare de la km 37+575, in vederea maéririi razei de la 5,50
m la minim 9,00 m, in vederea inscrierii in curba a masinilor de interventie (salvare, pompieri).

in_profil longitudinal, traseul drumului judetean DJ 255 A se afla pe un teren cu deniveldri medii si
mici, diferenta dintre punctul de inceput si de sfarsit fiind de cca. 1,54 m.

Pantele in profil longitudinal sunt cuprinse intre 0,06% si 3,84%.

Panta longitudinala maxima de 3,84 % intre km 30+400 — km 30+625.
Panta minima de 0,06% se intélneste pe sectorul km 40+400 — km 41+300.
Razele de racordare in plan vertical au valori mari, si anume:

- R =2400 m racordare concava;
- R = 3350 m racordare concava.

in_profil transversal, drumul judetean DJ 255 A se caracterizeaza prin urmatoarele elemente:

-parte carosabild cuprinsa intre 3,00 m si 5,00 m pe portiunile pietruite si 5,00 - 6,00 m la cele
asfaltate si betonate;

-platforma 5,00 m si 6,00 m pe portiunile pietruite si 6,00 — 7,00 m la cele asfaltate si betonate;
-acostamente stdnga-dreapta de 0,50 — 1,0 m din pAmant pe portiunile pietruite sau fara acostamente
pe anumite portiuni pietruite. Pe portiunile asfaltate, acostamentele au 0,50 — 1,00 m si sunt in
general din balast sau piatra sparta pe unele portiuni in amestec cu pamant;

-santuri cu sectiune neprotejata, de latime mica de 0,50 — 0,70 m si de adancime de max. 0,30 m
colmatate si cu vegetatie de apa pe anumite portiuni. Exista si portiuni, atat pe sectoarele pietruite,
cét si cele asfaltate si betonate, unde santurile lipsesc.

De asemenea, pe foarte multe portiuni, platforma drumului este incadrata de cavalieri (ridicari de
pamant ce impiedicad apa de pe partea carosabila sa se scurga in exteriorul platformei drumului).
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Structura rutiera
Structura sistemului rutier existent se prezintd dupa cum urmeaza si este in concordanta cu
fisele complexe ale forajelor anexate la Studiul geotehnic Tntocmit:
a) tronsoane pietruite
- 12 - 30 cm pietris cu nisip sau 3 — 10 cm piatra sparta, plus 10 — 20 cm pietris cu nisip;
- 40 - 93 cm umplutura argiloasa prafoasé slab nisipoasa.
b) tronsoane betonate:
- dala de beton de ciment, degradata, 12 - 15 cm;
- piatra sparta cu nisip, 25 - 30 cm;
- umplutura de pamant argilos-nisipos, cu resturi, 63-64 cm.
¢) tronsoane asfaltate
- 6 cm asfalt in stare buna si degradat;
- 25 -40 cm pietris cu nisip;
- 44 - 59 cm umplutura de pamant argilos, slab nisipos.
Pe intreg traseul DJ 255 A ce face obiectul prezentei expertize, si luand in considerare datele
referatului geotehnic intocmit, s-au intalnit urmatoarele structuri rutiere existente:
- km 30+000 — km 32+683: 12-15 cm beton de ciment degradat + 25-30 cm pietris cu
nisip;
- km 32+683 — km 36+025: 12-30 cm pietris + nisip;
- km 36+025 — km 37+550: 6 cm asfalt stare buna + 25—40 cm pietris cu nisip;
- km 37+550 — km 45+568: 3-10 cm piatra spartad + 10-20 cm pietris cu nisip.
Acostamentele drumului nu sunt delimitate n sectiune transversala, pe portiunile pietruite, si
lipsesc in cea mai mare parte a traseului drumului judetean DJ 255 A.
Intersectiile cu alte drumuri (judetene, comunale, agricole) nu sunt amenajate, pe cele mai
multe intersecitii lipsesc podetele de subtraversare a drumurilor intersectate.
Elemente de colectare si dirijare a apelor pluviale (santuri, rigole) lipsesc in cea mai mare
parte a traseului drumului judetean, iar pe portiunile care exista sunt colmatate si de adancime mica.

in lungul traseului DJ 255A se intainesc:
- podete cu deschideri cuprinse intre 0,30 m si 2,00 m, tubulare si dalate la pozitiile
kilometrice:
e 30+200 - podet dalat L = 2,00 m;
e 38+350 - podet tubular ¢ 500 mm;
e 43+275 - podet tubular ¢ 300 mm.

DJ 255 A se intersecteaza cu urmatoarele drumuri de importanta la:
- km 30+000 cu DN 23;
- km 36+025 cu DJ 221;
- km 45+568 cu DN 22
De asemenea, in lungul traseului, DJ 255 A au fost intalnite urmatoarele drumuri
laterale (strazi laterale):
- partea dreapta: 17;
- partea stanga: 24.
Atat la cele trei intersectii cu DN 23, DJ 221, DN 22, cat si la celelalte 41 de drumuri
laterale nu au fost intalnite podete pentru conducerea apelor in lungul DJ 255 A, cu exceptia a trei
drumuri laterale.

Suprafata carosabild prezinta urmatoarele tipuri de degradari:
a. pe portiunile pietruite:
- gropi in pietruirea existenta, pe unele portiuni umplute cu ap3;
- fagase longitudinale (ornieraje);
- tasari ale pariii carosabile;
- burdusiri, prin cedarea fundatiei de balast sau piatra sparta, astfel incat, pe
unele portiuni, aceste denivelari (fagase) au intre 5 si 20 cm.
b. pe portiunile asfaltate:
- gropi, denivelari;
- faiantari, fisuri si crapaturi;
- suprafata cu ciupituri, exudata, pelade;
- fagase longitudinale (de adancime mica)
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c. pe portiuni betonate:

imbracamintea din beton de ciment (dale de 12-15 cm) este puternic degradata.
Din observatiile facute in teren, in lungul celor 2,683 km nu se intalneste nici o
dala intreaga. Aceasta degtradare se datoreaza faptului ca grosimea dalei a
fost destul de mica (chiar foarte mica) Tn raport cu tipul de vehicule ce au
circulat pe aceasta portiune (este de amintit ca la sfarsitul sectorului de beton
de ciment exista o ferma pentru seminte (ferma KWS), pentru care transportul
catre aceasta ferma si din aceasta spre exterior s-a facut cu masini de tonaj
mare.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizare a investitiei publice

Principala actiune propusa se refera la investifia de baza in structura céii de rulare, avand drept
scop marirea vitezei de deplasare, cresterea portantei, imbunatatirea sistemelor si marcajelor de
semnalizare si siguranta rutierd. Elementele de siguranta rutiera se refera la parapeti de protectie,
semnalizare rutierd, limitatoare de viteza (inclusive marcaje rezonatoare), semnalistica orizontala si
verticald, santuri pe ambele parti ale drumului.

Solutia propusa pentru reabilitare/modernizare urmareste:

- aducerea elementelor geometrice la valorile reglementate tehnic pentru un drum de clasa

tehnica IV;

- realizarea unei suprafete de rulare cu planeitate corespunzatoare;

- sporirea capacitatii portante, pentru a corespunde nivelului de trafic;

- suprapunerea traseului peste traseul existent;

- reabilitarea podurilor si podetelor din traseul drumului.

De asemenea, solutia propusa pentru reabilitare/modernizare prevede:
-latime parte carosabila: 2x3,0 m;
-latime acostament: 2x1,0 m;
-latime platforma: 8,0 m;
-panta transversala a partii carosabile 2,5% repartizata simetric fata de axa drumului;
-panta transversala a acostamentelor 4%;
-clasa de trafic mediu;

Structura rutiera:

- fundatie din material pietros (balast si piatra sparta) ;
- strat de legatura din beton asfaltic deschis(binder);

- strat de uzura din beton asfaltic.

Solutia recomandata

Expertul tehnic recomanda SOLUTIA | (Solutiile A1, B1, C1), cu precizarea ca structurile
rutiere propuse in cadrul tuturor solutiilor se verifica la fenomenul de inghet-dezghet.

A. Portiunea km 30+000 — km 32+683 — beton de ciment existent, puternic degradat pe 25

— 30 cm pietris cu nisip

Solutia A1

4 cm beton asfaltic BA 16 (EB 16 RUL 50/70);

6 cm strat de legatura din binder BAD 22,4 (EB 22,4 LEG 50/70);

20 cm strat de piatra sparta;

10 cm strat superior de fundatie din balast;

min. 25 cm pietris cu nisip din zestrea existenta;

inlaturarea dalelor de beton de ciment degradate, cu transport in depoazitul
beneficiarului.

Intrucat sectorul de drum este in extravilan, structura rutiera proiectata de (4+6+20+10) = 40
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cm se poate ageza peste cea existenta, dupa indepartarea dalelor degradate.

B. Portiunea km 36+025 — km 37+550 - strat asfaltic de 6 cm in stare buna pe 25— 40
cm pietris cu nisip

¥ Solutia B1
¢ 4 cm beton asfaltic BA 16 (EB 16 RUL 50/70);

6 cm strat de legatura din binder BAD 22,4 (EB 22,4 LEG 50/70);
20 cm strat de piatra sparta;
min. 25 — 40 cm pietrig cu nisip din zestrea existenta;
20 cm strat de forma din pamant local degresat cu 30% nisip grauntos;
o frezarea stratului asfaltic de 6 cm, cu transport pe strazile periferice din localitate.

Intrucat sectorul de drum se desfisoara in intravilan, niveleta drumului nu se poate
aseza cu (4+6+20) = 30 cm deasupra existentului si se va aseza in sapatura, dar se va prevedea un
strat de forma de 20 cm din pamant local degresat cu 30% nisip grauntos, iar pietrisul cu nisip din
zestrea existenta de min. 25 - 40 cm se va pastra ca strat de fundatie inferior.

C. Portiunile km 32+683 — km 36+025 si_km 37+550 — km 45+568:

- pietruire existenta 12-30 cm pietris cu nisip pe portiunea km 32+683 — km
36+025;

- 3-10 cm piatra sparta + 10 - 20 cm pietris cu nisip pe portiunea km 37+550 — km
45+568.

v Solutia C1
¢ 4 cm beton asfaltic BA 16 (EB 16 RUL 50/70);

6 cm strat de legatura din binder BAD 22,4 (EB 22,4 LEG 50/70);
20 cm strat de piatra sparta;

15 cm strat superior de fundatie din balast;

min. 12 cm — 30 cm pietrig cu nisip.

Pe portiunile din intravilan, niveleta strazilor nu se poate aseza cu (4+6+20+15) = 45
deasupra existentului si se va aseza in sadpatura, dar in acest caz zestrea existenta de min. 12 - 30
pietris cu nisip se va pastra ca strat de forma.

Pe sectoarele de drum unde latimea platformei existente este mai mica de 6,0 m, se vor
executa casete laterale cu latimea necesara pentru a asigura suprafata impusa de dimensionarea
structurii rutiere pe zona respectiva.

In extravilan, structura rutierd proiectatd se poate agseza cu 45 cm deasupra
existentului.
Elementele geometrice ale DJ 255A (raza de racordare in plan orizontal, razé de racordare in
plan vertical, pas de proiectare, declivitati longitudinale etc.) vor fi cele din STAS 863-85.

Pe portiunile unde viteza de proiectare minimé de 25 km/h nu poate fi asiguratd din cauza
razelor de racordare in plan orizontal mai mici de 30 m, a razelor de racordare in plan vertical mai
mici de 300 m pentru racordari concave si 500 m pentru racordari convexe si a pantelor longitudinale
mari mari de 9%, viteza se va micsora la 10, 15, 20 km/h, cu indicarea acesteia in teren prin panouri
verticale la punctele respective sau pe lungimile de drum respective.

Categoria de importantd a lucrarii este «C» - constructii de importantd normala, conform HG
nr.766/1997.

DJ 255A face parte din categoria drumurilor judetene de clasa tehnica IV, drum cu
doud benzi de circulatie, conform Ordin nr. 1295 din 30 august 2017.
a) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functiondrii conform
cerintelor si conform exigentelor de calitate
In vederea realizarii unui sistem de colectare si evacuare a apelor pluviale se vor prevedea
santuri (rigole) a caror sectiuni se vor determina in urma unui calcul hidrologic.
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Debitul hidrologic Qng = m x S x ic x F (I/s) unde:
- m = coeficient de reducere care {ine seama de capacitatea de inmagazinare pe santuri si
canale, se stabileste in functie de durata de curgere t:
e pentrut<40min., m=0,8;
e pentrut=40min, m=0,9
- s = suprafata bazinului de receptie aferent santului, rigolei, in ha
- i = intensitatea de calcul a ploii, in l/s/ha
- F = coeficient de curgere care este in functie de relief (munte, deal, podis, ses etc) si tipul
terenului (impermeabil, semipermeabil si permeabil).

Calculul se va face conform STAS 1846/1-2006.
Se va consulta si Manualul de Drumuri — Calcul si proiectare 1980 cap.VIll.

Dupa determinarea debitului hidrologic, se va proceda la stabilirea dimensiunilor acestor
santuri pentru a putea colecta si evacua debitele catre podetele proiectate in acest scop sau cétre
podetele existente, ce vor fi mentinute, cu amenjarile necesare.Se recomanda ca aceste santuri sau
rigole sa fie pereate cu dale din beton prefabricate sau turnate pe loc la pantele mai mici de 0,25% si
mai mari de 3%.Dalele vor avea grosimea de 10 cm si vor fi agezate pe un pat de nisip de 5 cm.
Betonul va fi de marca C 30/37 (B 450) sau C 25/30 (B 400). Se vor prevedea rosturi de dilatatie de
12-15 cm.

Daca pe anumite portiuni, sanfurile existente sau rigolele sunt corespunzatoare din punct de
vedere al sectiunii si al cotelor de scurgere, se vor repara si se vor pastra. Ele trebuie sa corespunda
din punct de vedere al clasei de expunere a betonului existent. Se pot adopta pe anumite portiuni in
localitate rigole carosabile acoperite.

Podetele existente pe sectorul de drum DJ 255A sunt in numar de 3:
- podete tubulare ¢ 300 - ¢ 500 mm = 2 buciti;
- podete dalate cu deschiderea 1,00 m — 3,00 m = 1 bucata.
In locul celor 3 podete existente, care sunt situate pe canalele de irigatie, vor fi previzute,
conform solicitarii beneficiarului:
- podete prefabricate tip C2;
- podete prefabricate tip D3;

Vor fi prevazute si podete noi, tubulare, dalate sau tip C, D, in sectiuni noi, acolo unde
proiectantul de drumuri va considera necesar. Deschiderile acestor podete vor reiesi dintr-un calcul
hidrologic.

Podetele existente sunt intr-o stare tehnicd necorespunzatoare in cea mai mare parte, in
sensul ca:

e nici in aval si nici in amonte nu au fost prevazute cu lucrari de amenajare a albiilor de
scurgere;

¢ |a unele podete lipsesc timpanele sau sunt degradate si nu au parapeti de protectie;
nu au lungimea minima necesara, de minim 8,00 m;
sunt colmatate si au deschideri mici care nu pot prelua debitul de calcul si verificare,
atat in cazul celor de pe canalele de irigatii, cat si in cel al podetelor de echilibrare a
debitului de pe santuri.

Podetele de subtraversare ale drumurilor laterale, atat in afara localitatilor cat si in localitdti, se
aleg in functie de sectiunea santului sau a rigolei si pot fi tubulare sau dalate. Tuburile vor fi
amplasate pe un strat de min.10 cm balast sau nisip si 20 cm beton C 25/30. Se recomanda tuburi
$300 mm, ¢ 400 mm si ¢ 600 mm sau rigole carosabile.Pot fi inlocuite podetele tubulare cu podete
dalate de 0,50 m deschidere, sau cu rigole carosabile. Daca sectiunea santului (rigolei) este mare,
atunci se propune executia unor podete dalate ce se vor executa din dale prefabricate armate.Dalele
se vor aseza pe o elevatie din beton armat C 25/30 si se vor funda pe un bloc de beton simplu C
25/30
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Evacuarea apelor pluviale

Evacuarea apelor in lungul drumului a fost prevazuta sa se faca in principal prin rigole sau
santuri noi de pamant la baza taluzului. La traversarea localitafilor, acestea au fost prevazute in
functie de spatiul disponibil, incercandu-se evitarea ocupdrilor de terenuri. in ceea ce priveste
evacuarea apelor de pe o parte pe alta a drumului, aceasta se va realiza prin poduri si podete.

Astfel, toate cele 3 de podete de pe traseul DJ 255 A trebuie Tniocuite, intrucat prezintd un
grad avansat de colmatare si nu corespund cerintelor tehnice. De asemenea, trebuie adaugate 5
podete noi in punctele de minim, pentru a colecta si evacua apele pluviale.

Podetele nou propuse vor avea si camera de cadere.

Nr. Crt. Podet km Tip podet | indltime H(m) | Luminal (m) Observatii
1 | 30+200 C2 12.00 2.00 | Inlocuire
| 2| 32+725 Tubular 1.00 1.00 | Podet nou
3 [ 33+600 Tubular 1.00 1.00 | Podet nou
4 | 38+350 Tubular 1.00 1.00 | inlocuire
5 39+700 Tubular 1.00 1.00 | Podet nou
6 | 42+250 Tubular 1.00] 1.00 | Podetnou |
7 | 43+275 D3 1.60 3.00 | Inlocuire
8 | 44+800 Tubular 1.00 1.00 | Podet nou

Lucrarile de podete proiectate sunt urmatoarele:

Centralizat:

Prefabricate C2 1 buc
Prefabricate D3 1 buc
Prefabricate buc
TUBULARE 6

TOTAL l 8 buc

Amenajarea drumurilor laterale se va face pe o lungime de 20-50 m si functie de imbracamintea

existenta. Au fost interceptate in teren 41 drumuri laterale, din care 11 sunt asfaltate, 1 este din
beton, 4 sunt pietruite, restul de 25 sunt din pAmant. Din totalul de 41 drumuri, 4 sunt in extravilan,
restul in intravilan.
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» daca drumurile sunt din asfalt sau beton, se prelungesc straturile de asfalt, pentru aducerea la
cotg;
» daca drumurile sunt din piatrd spartd sau balast, se va prevedea un strat de piatra spartd de
12 cm si se va asterne un covor asfaltic de 5 cm;
> daca drumurile sunt din pamant, se va prevedea:
= inlocalitdli- un strat de balast de 10 cm, un strat de piatra spartd de 12 cm si un covor
asfaltic de 5 cm;
= jn afara localitatilor- un strat de balast de 15 cm si un strat de piatra sparta de 15 cm.

Drumurile laterale se pot amenaja si cu o structura identica cu a partii carosabile proiectate.

Drumurile laterale nu au podete in vedere asigurarii scurgerii apelor in lungul DJ 255A,
cu exceptia a 3 drumuri. La toate drumurile laterale se vor prevedea podete tubulare ¢ 300 mm, ¢ 400
mm si ¢ 600 mm sau rigole carosabile.
Daca se prevad si trotuare in traversarea localitatilor, atunci latimea minima va fi de 1,5 m,
exceptional 1,00 m, si vor avea urmatoarea structura rutiera:
- 3 cm beton asfaltic BAS;
- 10 cm beton de ciment C16/20;
- 10 cm balast
sau
- 6 cm pavele autoblocante;
- 4 cm nisip;
- 15 cm balast.

Daca exista riverani cu masini de tonaj greu, la aceste locatii, la intrarile in curti, betonul de
ciment va fi de 16 cm, iar pavelele autoblocante vor fi de 8 cm.

Amenajarea intersectiilor cu drumurile judetele si comunele se va face 1in
amplasamentul existent si se referad la amenajarea pariii carosabile cu aceeasi structura rutiera ca la
DJ 255A, prevederea de podete pentru amenajarea scurgerii apelor, amenajarea santurilor existente
pe drumul intersectat si refacerea marcajului orizontal si vertical.

in localititile traversate de DJ 255A vor fi previdzute treceri de pietoni ce vor fi

amenajate cu:
- marcaj orizontal ,trecere de pietoni” cu vopsea reflectorizanta cu microbile;
- indicatoare de semnalizare ,trecere de pietoni”
- indicatoare de presemnalizare ,trecere de pietoni”
- sisteme inteligente de iluminat tip led cu lumina asimetrica pentru crearea unui contrast
puternic intre trecerea de pietoni si suprafata carosabilului,
Se va asigura si semnalizarea rutiera corespunzatoare. Semnalizarea verticala si
marcajul rutier se va face atat pe timpul executiei, cat si definitiv, conform SR 1848/1/2/3. Marcajul
rutier va fi realizat conform SR 1848/7-2015 — ,Siguranta circulatiei. Marcaje rutiere”.

Daca drumul se desfasoard pe marginea unui canal de irigatie cu adancimea mai mare de
0,70 m, atunci se va prevedea parapete de protectie, conform Normativ AND 593/2012. Pe portiunile
de drum pe care profilul transversal este in profil mixt, in partea dinspre amonte (versant) sub santul
drumului se va prevedea un dren longitudinal pentru captarea apelor din versant, cu adancimea de
2,00 — 2,50 m (daca este cazul).Se vor prevedea parapeti de protectie, conform Normativ AND
593/2012 pe portiunile pe care drumul se desfasoara pe marginea unui canal, rau, parau, lac.

Prezenta expertiza se referd numai la lucrarile de drum pentru exigentele A4, B2, D —
Drumuri.

Lucrarile privind podurile si calcule hidraulice la poduri si podete — pentru exigenta Ay,
B,, D — Poduri.

Regimul juridic
a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusive servituti, drept de
preemptiune
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Sectorul de drum judetean DJ 255A propus modernizarii se desfasoara in extravilanul si
intravilanul comunelor Silistea, Romanu si Tudor Vladimirescu, face legatura intre DN 23 si DN 22 si
este in administrarea Consiliului Judetean Braila, conform inventarului bunurilor care apartin
domeniului public al judetului Braila actualizat la data de 30.10.2022.

b) destinatia constructiei existente

Destinatie stabilitad prin documentatii de urbanism aprobate: cai de comunicatie rutierd - drum de
interes judetean (DJ 255A), care va asigura accesul autovehiculelor si echipajelor de interventie in
caz de fortd majora (ambulanta, pompieri, politie) in conditii optime de siguranta si confort.

Categoria si clasa de importanta

Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria, C - Constructii de
importantd normala - inconformitate cu HGR nr. 766/1997, ,Regulament privind stabilirea categoriei
de importantd a constructiilor’ si ,Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a construcjilor”,
elaborate de INCERC, laborator SCB-BAP inaprilie 1996.

Conform OMT nr. 1296/2017 — Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea,
construirea s imodernizarea drumurilor, sectorul vizat se incadreaza ca drum de clasa tehnica IV.

4. DESCRIEREA SERVICIILOR DE DIRIGENTIE DE SANTIER

Supervizorul Tsi va desfasura activitatea ca reprezentant al Beneficiarului in relatiile cu Antreprenorul,
Inspectoratul de Stat in Constructii si alte autoritati implicate in derularea lucrarilor de executie.
Activitatea Supervizorului va fi condusa de urmatoarele principii:

- Impartialitate atat fata de investitor, cat si fatd de executanti, furnizori si proiectanti;

- Profesionalism;

- Fidelitate;

- Respectarea legii.

Supervizorul va raspunde de obligatiile stipulate prin Legea 10/ 1995 art. 222

Detalierea serviciilor:
Serviciile de supervizare care trebuie prestate si vor fi asigurate prin personal specializat, cuprind:
4.1. Asistenta tehnica pentru Autoritatea contractanta/Beneficiar legata de managementul contractului
de proiectare si executie lucrari;
4.2. Monitorizarea si supervizarea lucrarilor cu respectarea normativelor, standardelor si a legislatiei
in vigoare, conform prevederilor Conditiilor contractului de proiectare si executie lucrari, pentru
obiectivul “Reabilitare drum judetean DJ 255A pe tronsonul cuprins intre km 304000 — km
44+084“ Prestatorul/operatorul economic va avea rolul de ,Supervizor” conform prevederilor
Conditiilor contractului de executie lucrari.
4.3. Raportare;
4.4, Dispozitii finale.

4.1. Asistenta tehnica pentru Autoritatea contractanta/Beneficiar legata de managementul
contractului de executie lucrari;

Supervizorul va trebui sa presteze asistentad tehnicad pe parcursul derularii executiei lucrarilor si a
garantiei lucrarilor conform caietului de sarcini,contractului de prestari servicii, a atributiilor ce decurg
din prevederile actelor normative in vigoare precum si conform tuturor prevederilor contractului de
executie lucrari.

Responsabilitatile Supervizorului in ceea ce priveste administrarea contractului de executie lucrari
constau in urmatoarele sarcini:

4.1.1. Realizarea sistemului de comunicare si raportare:

Supervizorul va avea responsabilitatea asigurarii unei legaturi eficiente intre partile implicate Tn
procesul de executie. Acest lucru presupune intélniri ale acestuia cu unul sau mai multi reprezentanti
ai acestora (Beneficiar, Antreprenor, Inspectoratul de Stat in Constructii, etc).
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Supervizorul va avea urmatoarele responsabilitati:

- pregatirea si organizarea intalnirilor de lucru periodice, in timpul executiei lucrarilor, cu toate partile
implicate in executarea lucrarilor (beneficiar, antreprenor, proiectant, etc) si consemnarea in minutele
sedintelor a problemelor discutate si a solutiilor si concluziilor stabilite;

- obligatia intocmirii rapoartelor conform prevederilor contractului de servicii.

4.1.2. Monitorizarea programului de lucrari potrivit graficului fizic si valoric de executie al
lucrarilor

Supervizorul va verifica si aviza Programul de Executie inaintat de catre Antreprenor. Supervizorul
poate solicita Antreprenorului refacerea Programului de Executie ori de cate ori este nevoie astfel
incat sa indice modul de abordare a lucrarilor pentru indeplinirea in termen a contractului de executie
lucrari.

In eventualitatea in care ritmul de executie nu respecta, din motive imputabile Antreprenorului,
graficul de executie a lucrarilor propus, Supervizorul are obligatia de a notifica Antreprenorul pentru
luarea de masuri imediate pentru recuperarea intarzierilor. Supervizorul va informa Beneficiarul
asupra masurilor de remediere/recuperare propuse de catre Antreprenor.

4.1.3. Controlul financiar al contractului

Supervizorul va avea responsabilitatea intocmirii Certificatelor de Plata pentru lucrarile real executate,
ce fac obiectul contractului de executie lucrari.

Dupa finalizarea lucrarilor pentru perioada certificata la platd, Antrepenorul va inainta Supervizorului
situatia de platd, in care va fi evidentiatd valoarea lucrarilor executate, insotitd de documente
justificative referitoare la sumele solicitate la plata.

Supervizorul va verifica situatiile de lucrari transmise de catre Antreprenor si in termen de 30
de zile (in contractul de executie lucrari - clauza 50.3) de la primirea situatiei de lucrari, va
emite un Certificat de Plata catre Beneficiar.

Certificatul de Platd va avea aceeasi structura ca situatiile de lucrari, inclusiv defalcarea
sumelor pe subcontractanti, dacid este cazul. Prin emiterea unui Certificat de Plata,
Supervizorul certifica, pe propria raspundere, faptul ca sumele solicitate la platd sunt reale si
corespund cu lucrdrile executate conform cu prevederile contractului de executie lucrari.

Avand in vedere prevederile art. 50.4 din H.G. nr. 1/2018, conform céarora ,Beneficiarul va plati
sumele certificate de céatre Supervizor in termen de 30 de zile de la primirea Certificatului de Platd”,
Supervizorul va transmite catre Beneficiar, in termen de maximum 10 zile de la depunerea situatiilor
de lucrari de catre Antreprenor, certificatul de plata in format draft in vederea verificarii acestuia.

Cerinta are la baza prevederile HG. nr.1/2018 potrivit careia, Beneficiarul (autoritatea contractanta)
este Tndreptatit sa corecteze exclusiv erorile aritmetice din orice Certificat de Plata(clauza 50.4 a) din
contractul de executie si sa notifice imediat Antreprenorul despre orice corectie aritmetica aplicata la
valoarea certificatului de plata emis de catre Supervizor.

Toate Certificatele de Plata vor contine, in afara platilor curente, situatia clara a platilor precedente si
a platilor cumulate, precum si a eventualelor retineri. Decontarea lucrarilor se va face pentru
cantitatile real executate, verificate de supervizor/diriginte de santier prin masuratori, inscrise in foile
de atasament. Supervizorul va evalua lucrarile executate si cuprinse in situatile de plata folosind
listele de cantitati din proiectul tehnic si preturile unitare ale Antreprenorului.

Modul de masurare a cantitatilor real executate va fi cel prevazut in reglementarile tehnice, in caietele
de sarcini si contractul de executie lucrari.

Masuratorile vor fi efectuate de catre Supervizor impreund cu reprezentantul Antreprenorului.
Masuratorile se fac de reguld lunar. Pentru lucrarile ce devin ascunse, masuratorile se fac la
finalizarea acestora, odata cu intocmirea procesului verbal de receptie calitativa a lucrarilor ce devin
ascunse.

Supervizorul va dispune decopertarea acelor lucrari care au fost acoperite fara a fi verificate si ori de
cate ori sunt necesare verificari cantitative si calitative ale lucrarilor ce devin ascunse si daca este
cazul, va dispune refacerea lor.

In cazul in care se va constata ca lucrarile sunt necorespunzatoare, costurile implicate vor fi suportate
de executantul lucrarii.
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Certificatul de Plata va fi intocmit in conformitate cu prevederile contractului de executie lucrari si in
corelare cu situatiile de lucrari ale antreprenorului, incluzand, daca este cazul, defalcarea sumelor pe
Subcontractanti.

Certificatul de Plata va fi documentul prin care Supervizorul va certifica plata lucrarilor executate.
Situatia de lucrdri inaintatd de catre Antrepenor, va avea ca suport Foi de atasament, méasuratori
postexecutie (caiete de masuratori), piese desenate si alte documente doveditoare ale executarii
cantitatilor de lucrari, precum si documente de certificare a calitatii, rapoarte de testare materiale,
testare lucrari finalizate, documentare fotografice.

In cazul in care Supervizorul nu este de acord cu situatia de platd sau documentatia nu este completa
sau edificatoare, Antrepenorul este obligat sa completeze documentatia cu acele documente pe care
dirigintele de santier le solicitd pentru clarificare. Supervizorul va intocmi, in urma verificarii si revizuirii
situatiei de plata inaintate de catre executant, Certificatul de Plata.

4.1.4. Completarea Jurnalului de santier

Supervizorul are obligatia de a verifica si contrasemna Jurnalul de Santier al lucrarii si de a inregistra
zilnic toate informatiile relevante care ar putea, la un moment dat, s se dovedeasca foarte utile
pentru rezolvarea problemelor de orice naturd sau pentru rezolvarea reclamatiilor ce ar putea aparea
cu privire la executia lucrarilor.

4.2. Monitorizarea si supervizarea lucrarilor

Serviciile asigurate de Supervizor vor respecta legislatia romana in vigoare si prevederile contractului
de executie lucrari.
Supervizorul va avea responsabilitatile prevazute in Contract. Cu exceptia cazurilor expres prevazute
in Contract, Supervizorul nu va fi autorizat sa-| elibereze pe Antreprenor de oricare din obligatiile sale
prevazute in Contract.

Cu exceptia cazului in care este prevazut altfel in Conditiile Speciale, Supervizorul are urméatoarele
sarcini principale:

(a) emite Ordine Administrative catre Antreprenor,

(b) emite Ordinul Administrativ de Incepere,

(c) verifica, accepta sau respinge Programul de Executie al Antreprenorului, inclusiv existenta fizica
a resurselor necesare indeplinirii programului transmis,

(d) verifica ritmul executiei Lucrarilor,

(e) verifica respectarea calitatii Echipamentelor si Materialelor si metodele de punere in opera a
acestora,

(f) respinge Echipamentele, Materialele sau Lucrarile care se dovedesc a nu fi in conformitate cu
prevederile Contractului,

(9) participa la efectuarea testelor si la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante,

(h) masoara cantitatile de lucrari real executate si le evalueaza in conformitate cu prevederile
Contractului,

(i) isi da consimtamantul asupra Documentelor Antreprenorului sau le respinge motivat,

(j) se asigura de corectitudinea datelor si detaliilor din Jurnalul de Santier,

(k) emite Modificari in conformitate cu prevederile Contractului,

() emite Certificate de Platd in conformitate cu prevederile Contractului,

(m) emite Decizii in conformitate cu prevederile Contractului,

(n) analizeaza Revendicarile Antreprenorului si ale Beneficiarului,

(o) asista Beneficiarul in cadrul procedurii de Receptie la Terminarea Lucrarilorsi de Receptie
Finala,

(p) indeplineste celelalte sarcini ale Supervizorului stabilite prin Contract.
Derularea contractului de prestari servicii incheiat intre Beneficiar si Supervizor va urmari prestarea
serviciilor pentru urmatoarele faze tipice ale unui proiect:

1. Perioada de pregatire a investitiei;

2. Mobilizarea

3. Perioada executiei lucrarilor;

4. Receptia lucrarilor;

5. Perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala;
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4.2.1. Perioada de pregatire a investitiei:

In aceasta perioada Supervizorul-diriginte de santier are urmatoarele obligatii si raspunderi:

- Verifica existenta autorizatiei de construire, precum si indeplinirea conditiilor legale cu privire la
aceasta;

- Verifica concordanta dintre prevederile autorizatiei de construire, ale certificatului de urbanism, ale
avizelor, ale acordurilor si ale proiectului. Se vor verifica planurile de amplasament, planurile de
situatie si identificarea retelelor de utilitati existente pe teren, conform avizelor, acordurilor obtinute;

- Studiaza proiectul tehnic, caietele de sarcini, tehnologiile si procedurile prevazute pentru realizarea
constructiei;

- Verifica existenta tuturor pieselor scrise si desenate din proiect,inclusiv existenta studiilor solicitate
prin certificatul de urbanism sau prin avize si concordanta dintre prevederile acestora;

- Verifica existenta expertizei tehnice in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor;

- Verifica respectarea reglementarilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori de
proiecte atestati si insusirea acestora de catre expertul tehnic atestat acolo unde este cazul;

- Verifica daca este precizata in proiect categoria de importanta a constructiei;

- Verifica existenta in proiect a programelor de faze determinante si le depune impreuna cu
proiectantii de specialitate la 1JC in vederea vizarii;

- Verifica existenta proiectului sau a procedurilor de urmarire speciala a comportarii in exploatare a
constructiilor, daca aceasta va fi instituita;

- Preiau amplasamentul si reperele de nivelment si le predau executantului, libere de orice sarcina;

- Participa, impreuna cu proiectantul si cu executantul,la trasarea constructiei si la stabilirea bornelor
de reper;

-Verificarea existentei Planului calitdti si a procedurilor/instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva,

- Examinarea/ comentarea, daca este necesar, a Procedurilor de securitate si sanatate in munca ale
Antreprenorului;

- Verificarea existentei anuntului de incepere a lucrarilor la emitentul autorizatiei si la Inspectoratul
Judetean in Constructii Braila;

-Verificarea existentei panoului de identificare a investitiei, a conformitatii acestuia cu prevederile
legale si a amplasarii la loc vizibil;

-Verifica si aproba asigurarile incheiate si prezentate de cétre Antreprenor, precum si a documentelor
anexate lor, care trebuie sa fie in concordanta cu prevederile contractului de executie lucrari.

4.2.2. Mobilizarea:

Mobilizarea este perioada initiald a fazei de constructie a contractului de executie lucrari, ih acest
timp antreprenorul va stabili facilititile de santier atat pentru sine, cat si pentru supervizor.
Supervizorul va folosi aceasta perioada pentru examinarea si, acolo unde este cazul, aprobarea
metodologiei de lucru a antreprenorului.

Sarcinile principale care vor fi realizate de catre prestator sunt dupa cum urmeaza:

-Examinarea programului de executie al antreprenorului si necesarului de echipamente asociate;
-Verificarea si aprobarea procedurilor QA/QC ale antreprenorului si a Planului de asigurare a calitatii,
a procedurilor de proces pentru lucrarea respectivd. Programul de verificari pe faze de receptie/
determinante trebuie sa fie vizat de Inspectoratul Judetean in Constructii Braila.

-Verificarea respectérii normelor de protectia muncii.

-Urmareste realizarea lucrarilor de organizare de santier de catre Antreprenor.

4.2.3.Perioada executiei lucrarilor:

Obligatiile si raspunderile Supervizorului pe parcursul executiei lucrarilor sunt, fard a se limita insa la
acestea, urmatoarele:

- urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile autorizatiei de construire, ale
proiectului, caietelor de sarcini si ale reglementarilor in vigoare;

-verificarea existentei documentelor de certificare a calitatii produselor pentru constructii, respectiv
corespondenta calitatii acestora cu prevederile cuprinse in proiecte;

-interzicerea utilizarii produselor pentru constructii fara certificate de conformitate, declaratii de
conformitate sau agrement tehnic;
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-interzicerea utilizarii de procedee si echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente
tehnice la care avizul tehnic a expirat;

-verificarea respectarii tehnologiilor de executie, aplicarea corecta a acestora in vederea asigurarii
nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica si in reglementarile tehnice;

-verifica respectarea "Planului calitatii", a procedurilor si instructiunilor tehnice pentru lucrarea
respectiva;

-interzice executarea de lucrari de catre personal necalificat;

-participa la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante;

-efectueaza verificarile prevazute in reglementarile tehnice, semneaza si stampileaza documentele
intocmite ca urmare a verificarilor, respectiv procese-verbale in faze determinante, procese-verbale
de receptie calitativa a lucrarilor ce devin ascunse etc.;

-asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera;

-transmite catre proiectant, prin intermediul investitorului, sesizarile proprii sau ale participantilor la
realizarea constructiei privind neconformitatile constatate pe parcursul executiei;

-informeaza operativ investitorul privind deficientele calitative constatate, in vederea dispunerii de
masuri si, dupa caz, propune oprirea lucrarilor;

-urmareste respectarea de catre executant a dispozitiilor si/sau a masurilor dispuse de proiectant/de
organele abilitate;

-verifica, in calitate de reprezentant al beneficiarului, respectarea prevederilor legale in cazul
schimbarii solutiilor tehnice pe parcursul executiei lucrarilor;

-anunta |JC privind oprirea/sistarea executarii lucrarilor de catre investitor/beneficiar pentru o
perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros, si verifica punerea in siguranta a
constructiei, conform proiectului;

-anunta IJC privind reluarea lucrarilor la investitiile la care a fost oprita/sistata executarea lucrarilor de
catre investitor/beneficiar pentru o perioada mai mare de timp, exceptand perioada de timp friguros;
-preia documentele de la constructor si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei cu
toate documentele prevazute de reglementarile legale, inclusiv documentatia as-built, daca este
cazul;

-urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier de catre Antreprenor;

-initierea si conducerea sedintelor din santier si de progres; pregatirea si transmiterea minutelor
sedintelor si asigurarea solutionarii in timp util a problemelor aparute;

-interzicerea executarii de catre antreprenor a lucrarilor fara existenta responsabililor tehnici cu
executia (RTE) atestati in conformitate cu categoriile de lucrari care urmeaza a se executa;
-intocmeste ,Rapoartele de neconformitate”,daca este cazul, In care va face descierea detaliata a
neconformitatilor si va preciza termenul maxim de remediere a acestora, in cazul in care se constata
neconformitatea materialelor propuse a fi puse in opera cu specificatiile tehnice sau neconformitati in
executia lucrarilor; urmarirea propunerilor masurilor de remediere ale executantului, formulate in urma
consultarii cu proiectantul de specialitate; nici o neconformitate nu va fi stinsa pana cand problemele
semnalate nu vor fi rezolvate;

-participa obligatoriu la testarea materialelor, a lucrarilor executate atunci cand sunt cerute teste
suplimentare, inregistreaza rezultatele si emite certificate de conformitate;

-raspunde pentru conformitatea cantitatilor de lucrari din situatiile de lucrari ale executantului
cu cele efectiv realizate, pentru calitatea acestora si pentru valorile acceptate la plata;
-certificarea situatiile de plata intocmite de catre executant;

-monitorizeaza evolutia lucrarilor in functie cu graficul de executie al executantului pentru a lua masuri
de remediere in cazul in care apar stagnari sau incetiniri;

-verificarea respectarii prevederilor legale cu privire la cerintele stabilite prin Legea nr. 10/1995, in
cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptérii de noi solutii care schimba conditiile
initiale;

-urmarirea respectarii de catre executant a masurilor dispuse de proiectant sau de autoritatile
abilitate;

-primirea si solutionarea revendicarilor antreprenorului/beneficiarului si medierea disputelor care apar
pe santier in timpul executiei lucrarilor;

-intocmirea raportului Supervizorului privind executia lucrarilor si activitatea sa lunara, in formatul
aprobat de comun acord cu beneficiarul, care trebuie sa cuprinda cel putin informatii privitoare Ila
progresul lucrérii, calitate, normele de protectia muncii si orice alte probleme care ar afecta executia
adecvata a lucrarilor,

-sistarea executiei, demolarea sau refacerea lucrarilor executate necorespunzator, in baza solutiilor
elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru dispunerea acestora;
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-realizarea inspectiilor asa cum sunt prevazute in Programul de control pe faze de lucrari si
inregistrarea acestora;

- pentru asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor, dirigintii de specialitate vor sta la
dispozitia beneficiarului pe tot parcursul lucrarilor, in functie de specificul lucrarilor si de
necesitati, vor fi prezenti zilnic pe santier la punctul de lucru, pe toata perioada executiei
investitiei.

- Supervizorul trebuie sa se asigure asupra faptului ca, in orice moment, suma totala a platilor de
efectuat in cadrul contractului de lucrari nu depaseste valoarea de contract acceptata. In cazul in care
este posibil ca valoarea de contract acceptata sa fie depasita prin platile ce se estimeaza a fi
necesare, Supervizorul va instiinta in cel mai scurt timp posibil Beneficiarul si va identifica si
recomanda metode de incadrare a sumelor totale de plata in valoarea de contract acceptata.

- Se vor organiza intalniri lunare de management sau mai des, daca necesitatile o impun intre
reprezentantii Supervizorului, reprezentantii Antreprenorului si reprezentantii
Beneficiarului/Managerul de Proiect ca reprezentant al beneficiarului, dupd caz, in vederea
discutarii situatiei/stadiului obiectivului de investitii si/sau in vederea revizuirii pregatirilor
pentru lucrarile viitoare.

- Agenda pentru astfel de intalniri trebuie sa cuprinda cel putin urméatoarele subiecte - o trecere in
revista a progresului lucrarilor, a programului de lucru si planurilor pentru viitoarele activitati:situatia
personalului,asistenta tehnica,siguranta,echipamente,achizitia de materiale,identificarea riscurilor si
stabilirea de masuri pentru evitarea producerii acestora sau diminuarea efectelor acestora,dificultati
curente si viitoare, interactiunea cu alti Antreprenori, revendicari. Timpul si locul unor astfel de intalniri
trebuie stabilite de comun acord luand in considerare tema discutiei.

- Supervizorul va furniza participantilor la intalnire copii ale agendei si ale documentelor relevante
pentru subiectele ce urmeaza a fi discutate. Supervizorul va redacta procesul-verbal/minuta pentru
fiecare intalnire si o va transmite in copie fiecarui participant si Beneficiarului in maximum doua zile
lucratoare dupa intalnire. Mentiunile din procesul-verbal/minuta cu privire la responsabilitatile pentru
orice actiuni ce urmeaza a fi intreprinse vor fi in conformitate cu prevederile Contractului de lucrari.
Prin aceste procese-verbale se stabilesc sarcini si responsabilitati, dar nu vor modifica prevederile
Contractului de lucrari chiar daca sunt semnate de catre Parti, iar afirmatile sau consemnarile
participantilor nu vor reprezenta o aprobare a uneia din parti. in cazul in care o afirmatie sau
constatare este neclara sau poate crea confuzii, aceasta va fi clarificata ulterior fie prin emiterea de
observatii la procesul-verbal, fie prin procesul-verbal al sedintei urmatoare.

- Supervizorul are obligatia de a analiza, revizui si aproba/respinge dupa caz orice modificare a
programelor de lucru/programelor de executie ale Antreprenorului si de a formula observatii sau
recomandari cu privire la acestea.

- Supervizorul are obligatia de a controla conformitatea progresului Lucrarilor cu programul de
executie al Antreprenorului, precum si respectarea de catre Antreprenor a prevederilor Contractului
de lucrari privind sistemul de puncte de referinta, daca acestea exista in cadrul acestuia.

- Supervizorul are obligatia de a verifica cu strictete si a certifica de conformitate cu prevederile
legale si cantitatile efectiv realizate, pentru plata lucrarilor, sumele pentru care Antreprenorul a
furnizat integral si in forma finald documentele justificative necesare, asa cum au fost acestea
convenite cu Beneficiarul la inceputul derularii Contractului de lucrari.

4.2.4.Receptia lucrarilor:

Obligatiile si raspunderile Supervizorului la receptia lucréarilor de constructie sunt, fara a se limita insa
la acestea, urmatoarele:

-participa la receptia lucrarilor, cu intocmirea si prezentarea raportului privind modul in care a fost
executatd lucrarea; Asigura secretariatul comisiei de receptie si intocmeste procesul verbal de
receptie la terminarea lucrarilor, inclusiv procesul verbal de suspendare si urmareste solutionarea
neconformitatilor/deficientelor stabilite de comisia de receptie in termenul stabilit si incheierea
procesului - verbal pentru stingerea acestora;

-preda catre investitor actele de receptie, impreuna cu cartea tehnica a constructiei (cap.A si B
inclusiv proiectul tehnic de executie actualizat la data finalizarii lucrarilor - "as built", dispozitile de
santier, procesele verbale de lucrari ascunse, procesele verbale de control in faze determinante,
precum si orice alt document aferent proiectarii si executiei lucrarilor), intocmitd conform modelului
din H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptiaconstructiilor, cu modificarile
si completarile ulterioare.
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-Supervizorul va solicita Beneficiarului nominalizarea unei comisii de receptie la terminarea lucrarilor
in conformitate cu prevederile Regulamentului privind receptia constructiilor aprobat prin H.G. nr.
273/1994 actualizata, comisie care se va intruni pe Santier si va examina stadiul Lucrarilor. Tinand
cont de recomandarile si rapoartele intocmite de Supervizor, comisia de receptie, constituita ca
urmare a Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean Braila in conformitate cu prevederile H.G. nr.
273/1994 actualizat, va consemna observatiile si concluziile sale in Procesul Verbal de Receptie la
Terminarea Lucrarilor, care va fi inaintat Beneficiarului impreuna cu recomandarea de admitere,
suspendare sau de respingere a ei.

-In cazul in care comisia de receptie, constituita ca urmare a Dispozitiei Presedintelui Consiliului
Judetean Braila in conformitate cu prevederile H.G. nr. 273/1994 actualizata, recomanda admiterea
receptiei, Supervizorul are obligatia de a intocmi un Certificat de Plata la Terminarea Lucrérilor, in
termen de 30 de zile de la data primirii Situatiei finale de Lucrari.

-Supervizorul are obligatia de a emite Certificatul de Plata la Terminarea Lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului de lucrari.

-In cazul in care comisia de receptie, constituita urmare Dispozitiei Presedintelui Consiliului Judetean
Braila in conformitate cu prevederile regulamentului aprobat prin H.G. nr. 273/1994 actualizata,
decide respingerea receptiei, Supervizorul are obligatia de a respinge solicitarea Antreprenorului,
prezentand motivatia si specificand lucrarile pe care trebuie sa le realizeze Antreprenorul pentru a
face posibila admiterea receptiei.

4.2.5.Perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala:

Obligatiile si raspunderile Supervizorului in perioada de garantie sunt, fara a se limita insa la acestea,
urmatoarele:

- dupa receptia la terminarea lucrarilor, pe perioada de garantie, Supervizorul urmareste comportarea
post executie a lucrarilor, intocmind in acest sens Jurnalul evenimentelor, conform modelului din H.G.
nr. 273/1994, pe care-l va prezenta Beneficiarului pentru avizare;

- daca in perioada de garantie acordata lucrarilor constaté degradari ale lucrarilor executate,aparute
din vina exclusivad a Antreprenorului, Supervizorul va solicita Antreprenorului rezolvarea imediata a
problemelor constatate, va urmari rezolvarea remedierilor si va informa beneficiarul de solutionarea
acestora;

-dirigintele va transmite executantului o notificare cu privire la deficientele care au aparut in perioada
de garantie si pe care executantul trebuie sa le remedieze pe cheltuiala sa, daca acestea s-au datorat
nerespectarii clauzelor contractuale de catre executant.

- Supervizorul face propunerea unei programari a inspectiilor periodice, efectuate de catre Beneficiar,
a lucrarilor in timpul perioadei de garantie a acestora, pentru a se asigura de o functionare
corespunzatoare a acestora.

-la expirarea perioadei de garantie, Supervizorul va notifica Beneficiarul cu privire la acest aspect, in
vederea convocarii comisiei pentru receptia finala a lucrarilor si se va ocupa de emiterea procesului
verbal de receptie finala.

- Supervizorul va asista Beneficiarul in demersurile intreprinse pentru realizarea Receptiei Finale in
conformitate cu prevederile legale. Supervizorul va elabora si transmite un raport n care va prezenta
stadiul Lucrarilor in perioada de garantie, precum si recomandarile sale cu privire la efectuarea
Receptiei Finale. Tinand cont de recomandarile si rapoartele intocmite de Supervizor, Comisia de
Receptie Finald va consemna observatiile si concluziile sale in Procesul Verbal de Receptie Finala,
care va fi inaintat Beneficiarului impreuna cu decizia membrilor comisiei de receptie: de admitere a
receptiei/ de suspendare a receptiei/ respingere a receptiei.

- Supervizorul va urmari rezolvarea remedierilor in termen de cel mult 90 zile de la data Tncheierii
procesului verbal de suspendare a procesului de receptie la terminarea lucrarilor/receptie final3,
conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 273/1994. In cazul in care Antreprenorul lucrarilor nu
remediazd defectiunile/ neconformitatile constatate de catre comisia de receptie, Supervizorul, ca
reprezentant al Beneficiarului, il va soma in acest sens, iar dacd Antreprenorul nu da curs somatiei,
Beneficiarul este in drept s& execute remedierile pe cheltuiala si riscul Antreprenorului in culpa si sa
pretinda plata prejudiciului produs, potrivit legii.

- urmarirea comportarii constructiei pe perioada de garantie in conformitate cu reglementarile tehnice
n vigoare si intocmirea unui raport final la sfarsitul perioadei de garantie referitor la comportarea
acesteia.
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-dupa receptia finala, dirigintele de santier preda cartea tehnica a constructiei completa detinatorului
legal.

4.3.Raportare

In perioada de executie a lucrarilor si in perioada de garantie a acestora Supervizorul va elabora si
transmite Beneficiarului rapoarte si documente atat pe suport de hartie cat si in format electronic
editabil(microsoft word, excel, etc.). Se vor depune trei exemplare pe hartie + 1 CD/DVD (format
electronic) din fiecare raport, daca autoritatea contractanta nu specifica altfel.

1.RAPORT DE ASIGURARE A CALITATII va fi finalizat dupa verificarea si aprobarea de catre
Supervizor a Sistemului de Asigurare a Calitatii al Antreprenorului. Acest raport va descrie in termeni
generali modalitatea in care va fi implementatd Asigurarea Calitatii in cadrul Proiectului. In cadrul
Raportului de Asigurare a Calitatii se vor face referiri la implementarea Planului de Asigurare a
Calitatii Lucrarilor. Raportul va fi inaintat in 3 luni de la emiterea Ordinului de Incepere a executiei
Lucrarilor.
2.RAPOARTE ZILNICE CATRE INVESTITOR IN PERIOADA DE EXECUTIE in conformitate cu
art.2272 | lit.f din Legea 10/1995.
3.RAPORT SUPERVIZOR PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR SI ACTIVITATEA SA
In cazul in care Antreprenorul depune o situatie de plata, Supervizorul va intocmi un raport privind
executia lucrarilor si activitatea sa, ce va insoti situatia de plata a lucrarilor si situatia de plata a
serviciilor de dirigentie. Acest raport va descrie calitativ si cantitativ lucrarile supuse decontarii si va
detalia toate activitatile aferente servicilor de supervizare lucrari pentru membrii echipei de
implementare.

In cazul in care Antreprenorul nu depune situatia de plata lunara, Supervizorul va transmite oricum
acest raport beneficiarului in termen de 5 zile lucratoare dupa terminarea lunii calendaristice.

Forma acestui rapoart va fi, in prealabil, propusa de Supervizor si aprobata de catre Beneficiar. Va
contine un capitol special referitor la monitorizarea financiara a platilor, pe baza evolutiei Lucrarilor si
documentele Cartii Tehnice, in copie, aferente lucrarilor supuse decontarii.
4.RAPORT LA TERMINAREA LUCRARILOR va insoti Situatia de Plata Finala a Lucrarilor executate
transmisa de Antreprenorva descrie cantitativ si calitativ lucrarile supuse decontarii, va preciza
valoarea finala a lucrarilor pentru obiectivului de investitii si va recomanda organizarea receptiei la
terminarea lucrarilor fiind insotit de documentele Cartii Tehnice,in copie, aferente lucrarilor supuse
decontarii.La receptia la terminarea lucrarilor va respecta obligatiile ce decurg din legislatia in vigoare
respectiv H.G. nr.273/1994 actualizata,Legea nr.50/1991,Legea nr.10/1995 etc.
5.RAPOARTE TRIMESTRIALE emise in perioda de garantie a lucrrilor. In aceste rapoarte se va
mentiona comportarea lucrarilor in perioada de garantie iar in cazul in care vor aparea neconformitati
va intocmi Rapoarte de Neconformitate cu termene de remediere respectiv Rapoarte de Solutionare a
Neconformitatilor.
6.RAPORT FINAL prezentat Beneficiarului, atunci cand se emite Procesul verbal de receptie finala
7.RAPOARTE SPECIALE cu privire la orice probleme majore, in special reclamatii sau extensii de
timp, aferente implementarii contractului, la cererea Beneficiarului.

Toate aceste documente de la data elaborarii lor, indiferent de format, sunt si vor rdmane
proprietatea Beneficiarului. Supervizorul nu poate folosi sau dispune de aceste documente far3
acordul scris al Beneficiarului.

4.4.Dispozitii finale:

-Va respecta si indeplini orice sarcind sau instructiune aparutd pe parcursul derularii contractului de
prestari servicii si executie lucrari, dispusa de beneficiar;

-Va reprezenta beneficiarul in relatia cu organismele de control abilitate in acest sens: Inspectoratul
de Stat in Constructii, etc;

-Va asigura, n relatia cu proiectantul, elaborarea dispozitiilor de santier, a notelor de constatare, a
notelor de renuntare si a notelor de comanda suplimentara, corectitudinea acestora si va verifica
cantitatile rezultate;

-Aferent notelor de constatare, lucrarile prevazute prin dispoziti de santier, notele de comanda
suplimentara, notele de renuntare, vor fi considerate acceptate numai dupa aprobarea acestora de
catre Beneficiar;

-Urmareste si certifica executarea lucrarilor din punct de vedere fizic cantitativ, calitativ si valoric
precum si certifica legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea operatiunilor supuse
decontarii numai cu proiectul tehnic si cu respectarea actelor normative in vigoare;
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Este responsabil si isi asuma raspunderea financiara in fata beneficiarului in urmétoarele
circumstante:

1. Lucrarile sunt semnificativ intarziate si astfel de intarzieri puteau fi evitate prin
implicarea sub orice forma si prin actiunea supervizorului;
2. Calitatea lucrarilor este sub cerintele contractului si supervizorul ar fi putut s-o

imbunatateasca (prin actiuni de verificare sau in oricare modalitate de exercitare a atributiilor
specifice);

3. Pe parcursul perioadei de garantie sunt constatate defectiuni/ deficiente/ neconformitati
fata de cerintele contractului, iar acestea ar fi putut fi evitate prin directa implicare a
supervizorului in oricare modalitate de exercitare a atributiilor acestuia;

4. Se descopera nereguli, asa cum sunt ele definite in contractul de finantare, imputabile
Supervizorului iar acestea conduc la prejudicii financiare inregistrate de beneficiar(corectii
financiare, cheltuieli neeligibile, etc).

-In cazul in care Supervizorul se reorganizeaza prin fuziune, divizare sau transformare, preluarea
Contractului de catre persoana juridical succesoare se va face numai cu Acordul Beneficiarului, in
conditiile indeplinirii cel putin a criteriilor de calificare stabilite in cadrul procedurii de atribuire a
prezentului Contract, daca acestea exista, si/sau al obtinerii cel putin a aceluiasi punctaj ca cel obtinut
de ofertantul castigator la momentul aplicarii factorilor de evaluare.

-Supervizorul va verifica completitudinea tuturor actelor si/sau documentelor, inscrisurilor, datelor si
inregistrarilor care urmeaza sa ii fie predate de catre Antreprenor in legatura cu Contractul de lucrari,
le va arhiva si organiza in mod cronologic, sistematic si exact, grupate in dosare, numerotate si
denumite in consecinta, atat in format tiparit, cat si in format electronic (.pdf cat si in format editabil,
dupa caz), insotite de un opis astfel incat procesul de identificare al acestora sa fie corespunzator.

5.CAPACITATEA PROFESIONALA

Pentru realizarea obiectivului contractului, prestatorul va asigura urmatorul personal, minim
1.Manager/coordonator/director de proiect

2.Inginer de cantitati

3.Inginer responsabil cu asigurarea calitatii

4.Diriginti de santier

Prestatorul va asigura in functie de necesitati si alti specialisti (exemplu: responsabil SSM, inginer
topometrist,tehnicieni laboranti, geotehnicieni, etc).

1. Manager/coordonator/director de proiect:

Va fi liderul echipei de supervizare compusa din dirigintii de santier si alti specialisti necesari pentru
realizarea contractului, va exercita autoritatea Supervizorului si va avea putere de decizie in
asumarea raspunderii prestatorului, in ceea ce priveste derularea contractului de supervizare a
lucrarilor.

Managerul de proiect va fi reprezentantul Supervizorului in raport cu Beneficiarul si cu reprezentatii
Antreprenorului pe intreaga perioada de activitate si va fi responsabil pentru managementul intregului
contract, inclusiv asigurarea disponibilitatilor expertilor/dirigintilor de santier in momentul in care este
nevoie de acestia, alocarea de sarcini echipei, stabilirea relatiilor cu factorii implicati in implementarea
proiectului, managementul financiar, raportarea si alte sarcini, in functie de caz.

Managerul de proiect va avea, fara a se limita la acestea, urméatoarele sarcini:

-Conducerea echipei de supervizare si coordonarea activitati pentru indeplinirea obiectivelor
proiectului;

-Va raspunde de coordonarea proiectului, pregatirea logisticii si implementare, asistenta, raportare si
coordonarea echipei de experti propusi. In acest sens, va asigura o buna comunicare cu Beneficiarul,
precum si cu Antreprenorul, in toate circumstantele, precum si in cazul revendicarilor sau pentru
solutionarea diverselor probleme legate de implementarea contractului;

-Emiterea instructiunilor si ordinelor administrative catre Antreprenor,

-Organizarea, monitorizarea si asistarea membrilor echipei de supervizare in vederea indeplinirii
indatoririlor din cadrul contractului de servicii;

-Verificarea tuturor documentelor si a solicitarilor in relatia cu Beneficiarul si Antreprenorul;
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-Corespondenta, coordonarea si intocmirea minutelor sedintelor de lucru cu Beneficiarul,
Antreprenorul si autoritatile abilitate;

-Verificarea, corectarea si aprobarea certificatelor de plata si altor documente intocmite de
Antreprenor (program de lucrari, rapoarte lunare, etc);

-Elaborarea rapoartelor prevazute in contract si in caietul de sarcini catre Beneficiar;

-Receptia, analiza si elaborarea raspunsurilor pentru revendicarile emise de antreprenor;

-Participa la receptionarea lucrarilor;

-Monitorizarea intretinerii lucrarilor executate, pe perioada de sistare a lucrarilor, perioada de iarna si
in timpul desfasurarii executiei celorlalte lucrari din contractul de lucrari;

-Participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei;

-Participarea la fazele determinante, inscrise in programul de control, stabilite de Inspectoratul de Stat
in Constructii;

-Asigurarea de asistenta tehnica si solutii tehnice in cazul aparitiei unor situatii neprevazute;
-Verificarea si monitorizarea lucrarilor in vederea asiguréarii calitatii in constructii;

-Efectuarea de inspectii de santier si evidenta zilnica a activitatii din santier;

-Delegarea atributiilor sale, in masura in care este necesar si/sau in cazul absentei sale din santier;

Experienta detinuta de manager/coordonator/director de proiect

Experienta detinuta in pozitia de manager/coordonator/director de proiect sau echivalent in cadrul a
minim un proiect avand ca obiect supervizare lucrari de constructie/modernizare/reabilitare/ extindere
aferente unor obiective de investitii.
Prin “supervizarea lucrarilor” se intelege activitatea de asigurare a supravegherii/verificarii lucrarilor
executate sau a activitatilor indeplinite de catre Antreprenor, in scopul certificarii conformitatii calitative
si cantitative a acestora cu contractul, documentatia de executie si reglementarile tehnice si legislative
in vigoare.
In vederea dovedirii experientei similare ofertantii vor depune:

- Curriculum Vitae;

- diploma de licenta, in copie;

- contracte/documente doveditoare/recomandari nominale emise de Beneficiar/Angajator din

care sa rezulte experienta detinuta in cadrul contractelor prezentate ca si experienta similara.

2.Inginer de cantitati va fi responsabil de indeplinirea urmatoarelor activitati si nu numai:

-va coordona activitatile de masuratori zilnice ale lucrarilor real execuate si se va asigura de existenta
documentelor justificative complete, reale si detaliate pentru cantitatiie de lucrariexecutate de
Anterprenor/Constructor;va efectua evaluarea si controlul declaratiilor, a datelor si masuratorilor
Antreprenorului inainte ca acestea sa fie certificate si inaintate spre plata;

-va analiza orice cerere cu privire la prelungirea duratei de executie si a costurilor aditionale
determinate de modificari de cantitati si va intocmi rapoarte complete cu recomandari beneficiar;

-va intocmi ordinele de modificare;

-va pregati actele aditionale la contract necesare ca urmare a modificarii cantitatilor, impreuna cu
toate documentele pregatitoare(ex.: Dispozitii de santier, Oferta Antreprenorului/Constructorului)sau
conexe (Note de comanda suplimentara, Note de renuntare);

-va realiza managementul financiar efectiv al contractului de executie lucrari, prin verificarea si
confirmarea fluxului monetar al antreprenorului, ficand previziuni de cost, mentinand o baza de date
a platilor catre antreprenor si mentinand toate inregistrarile necesare pentru scopuri de auditsi
analizare a revendicarilor Antreprenorului/Constructorului;

-va pregati si va actualiza saptamanal o arhiva cu toate cantitatile aprobate pentru plata;va pregati
toate documentele necesare cu privire la certificatele de plata si in special va solicita si va obtine
toate documentele justificative care fundamenteaza emiterea certificatelor de plata;

-va verifica impreuna cu Inginerul Responsabil cu asigurarea calitatii daca lucrarile real executate
corespund din punct de vedere al calitatii;

-va raspunde la toate intrebarile si clarificarile privind decontarea lucrarilor de constructie;

-va asigura pastrarea pe santier a intregii documentatii si a tuturor proceselor-verbale pentru a
confirma si demonstra toate platile partiale si finale catre Antreprenor/Constructor;
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Experienta detinuta de inginerul de cantitati

Experienta detinutd in pozitia de inginer de cantitati in cadrul a minim un proiect avand ca obiect
supervizare lucrari de constructie/modernizare/reabilitare/ extindere aferente unor obiective de
investitii.
Prin “supervizarea lucrarilor” se intelege activitatea de asigurare a supravegherii/verificarii lucrarilor
executate sau a activitatilor indeplinite de catre Antreprenor, in scopul certificarii conformitatii calitative
si cantitative a acestora cu contractul, documentatia de executie si reglementarile tehnice si legislative
in vigoare. Nu vor fi considerate acele perioade/proiecte in care supervizarea a vizat activitatea de
proiectare desfasurata de Antreprenor.
In vederea dovedirii experientei similare ofertantii vor depune:

- Curriculum Vitae;

- diploma de licenta, in copie;

- contracte/documente doveditoare/recomandari nominale emise de Beneficiar/Angajator din

care sa rezulte experienta detinuta in cadrul contractelor prezentate ca si experienta similara.

3.Inginer responsabil cu asiqurarea calitatii va avea urmatoarele atributii, fard a se limita la
acestea:

-Evaluarea, verificarea si certificarea lucrarilor din punct de vedere al calitatii;

-Verificarea documentelor justificative privind calitatea lucrarilor solicitate la platd in cadrul situatiilor
de lucrari de catre Antreprenor;

-Asigurarea pastrarii documentatiei pentru facilitarea justificarii tuturor platilor catre Antreprenor;
-Efectuarea de inspectii de santier;

-Tinerea evidentei zilnice a activitatii din santier;

-Inspectarea si testarea materialelor utilizate la lucrari, gestionarea neconformitatilor;

-Asigurarea concordantei lucrarilor cu proiectul si specificatiile contractului de executie lucrari, precum
si cu toate procedurile relevante privind asigurarea/controlul calitatii si a lucrului in conditii de sanatate
si siguranta;

-Verificarea existentei buletinelor de analiza/documente de calitate pentru fiecare tip de material;
-Verificarea proceselor verbale pentru fiecare eveniment solicitat in program, inclusiv pentru lucrari
ascunse;

-Urmarirea respectarii procedurilor tehnice de executie pentru lucrarile pe timp friguros conform
Normativ C 16/1984 si a tuturor reglementarilor conexe;

-Participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei;

-Auditarea oricarui aspect al sistemului calitatii al antreprenorului;

-Solicitarea de la antreprenor a detaliilor, procedurilor si documentele de conformitate, inainte de
inceperea fiecarei etape de executie. in acest sens, antreprenorul va prezenta procedurile QA/QC si
planul de asigurare a calitatii, procedurile de proces pentru lucrare, etc. in vederea implementarii in
mod corespunzator a sistemului de asigurare a calitaii.

-Alte sarcini delegate de managerul de proiect.

Experienta detinuta de inginerul responsabil cu asigurarea calitatii

Experienta detinutad in pozitia de inginer responsabil cu calitatea (CQ) in cadrul a minim un proiect
avand ca obiect supervizare lucrari de constructie/modernizare/reabilitare/ extindere aferente unor
obiective de investitii.
Prin “supervizarea lucrarilor’ se intelege activitatea de asigurare a supravegherii/verificarii lucrarilor
executate sau a activitatilor indeplinite de catre Antreprenor, in scopul certificarii conformitatii calitative
si cantitative a acestora cu contractul, documentatia de executie si reglementarile tehnice si legislative
in vigoare.
In vederea dovedirii experientei similare ofertantii vor depune:

- Curriculum Vitae;

- diploma de licenta, in copie;
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- contracte/documente doveditoare/recomandari nominale emise de Beneficiar/Angajator din
care sa rezulte experienta detinuta in cadrul contractelor prezentate ca si experienta similara.

4.Dirigintii de santier:

Vor fi responsabili cu indeplinirea cerintelor conform legislatiei in vigoare, precum si obligatiilor
dirigintilor de santier ce decurg din prezentul caiet de sarcini, toate cerintele contractului de servicii,
contractului de executie lucrari sau alte sarcini delegate de managerul de proiect.

Cerintele minime profesionale solicitate de catre Beneficiar si pe care trebuie sa le indeplineasca
dirigintii de santier, pusi la dispozitie de Supervizor, vor fi conform Ordinuluinr. 1.496/2011, in functie
de specificul si categoria de importanta stabilita de catre proiectant.

In acest sens, dirigintii de santier, inregistrati in Registrul Dirigintilor de Santier, din cadrul echipei
Supervizorului, trebuie sa faca dovada ca sunt autorizati conform Procedurii de autorizare a dirigintilor
de santier stabilita prin Ordinul nr. 1.496 / 2011 pentru cel putin urmatoarele domenii:

Domeniul 3.2.-Drumuri,poduri,tunele,piste de aviatie,transport pe cablu-de interes judetean;
Domeniul 9.1. - Retele electrice (iluminat exterior).

Dovedirea experientei se va face prin prezentarea urmatoarelor acte:

. Documente: autorizatie in vederea desfasurarii activitdtii de dirigentie de santier conform
Ordinului nr. 1.496 / 2011 pentru aprobarea Procedurii deautorizare a dirigintilor de santier
. Daca este angajat al ofertantului, se vor depune extrase din Revisal sau alte documente

edificatoare care sa ateste acest fapt. Daca nu este angajat permanent al ofertantului, se vor prezenta
declaratii de disponibilitate sau alte documente echivalente, dupa caz.Pentru personalul nerezident se
vor prezenta certificari/autorizatii corespunzatoare emise in tara de rezidenta, traduse in limba romana
de un traducator autorizat.

Supervizorul va selecta si angaja si alt personal, care va fi mobilizat in functie de necesitatile
care pot apdrea in timpul executarii lucrarilor si in perioada de garantie ( responsabil SSM,
inginer topometrist,tehnicieni laboranti, geotehnicieni, etc).

Prestatorul trebuie sa asigure in cadrul echipei sale controlul permanent al tuturor activitatilor care se
desfasoara in santier. Ca urmare, va asigura in cadrul echipei din santier orice alte categorii de
personal pe care le considera necesare.

Prestatorul trebuie sa asigure, in pretul ofertat, personal cu calificari si experienta adecvate. Acestia
nu vor fi nominalizati in oferta.

Tot personalul trebuie sa fie independent si impartial in lumina responsabilitatior asumate. Tot
personalul va fi mobilizat in functie de necesitatile care pot apararea in timpul executarii lucrarilor de
constructie si in perioada de garantie.

Pe perioada executdrii lucrarilor, Supervizorul va duce la indeplinire toate obligatile ce revin
Beneficiarului in aplicarea prevederilor H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si
sdnatate pentru Santierele temporare si mobile, cu modificarile si completarile ulterioare. Fiecare
parte va raspunde, conform prevederilor legale, de accidentele de munca produse propriilor salariati
si se va inregistra cu acestea la Inspectoratele Teritoriale de Munca pe raza carora s-au produs
evenimentele.

- Dupa semnarea contractului de servicii, Supervizorul va nominaliza un coordonator in materie
de securitate si sdnitate pe toata perioada de executie a lucrarilor care va duce la indeplinire
activitatile, prevazute in H.G. 300/2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare si mobile cu modificari si completari ulterioare.

-In scopul prevenirii accidentelor de munca, imbolndvirilor profesionale, a asigurarii securitatii
echipamentelor de munca, precum si pentru aplicarea corespunzatoare a prevederilor actelor
normative in vigoare, se stabilesc responsabilitdti pe linie de securitate si sanatate in munca, dupa
cum urmeaza:

-Avand in vedere faptul ca in activitatea desfasurata Supervizorul lucreaza independent cu personal
si mijloace tehnice proprii, va purta intreaga responsabilitate asupra respectarii legislatiei de
securitate a muncii.
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-Supervizorul raspunde pentru starea tehnica si buna functionare a echipamentelor tehnice proprii
pentru a se preveni astfel aparitia unor accidente sau avarii tehnice.

-Supervizorul va asigura toate masurile tehnico - organizatorice pentru desfasurarea in conditii optime
a activitatii.

-Personalul Supervizorului este obligat, in toata perioada de derulare a contractului, s& respecte pe
tot teritoriul achizitorului, cat si pe drumurile publice, toate prevederile legale cu privire la normele de
securitate a muncii.

-Supervizorul isi va instrui personalul pentru activititile desfasurate, conform prevederilor Legii
securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, a Normelor metodologice de aplicare aprobate prin H.G.
nr. 1425/20086, a altor Hotarari de Guvern referitoare la cerinte minime de securitate si sanatate in
munca obligatorii a fi respectate in activitatile desfasurate de Supervizor (H.G. 493/2006, H.G.
971/2006, H.G. 1048/2006, H.G. 1051/2006, H.G. 1091/2006, H.G. 1146/2006 etc.), precum si a
instructiunilor si deciziilor proprii.

-Supervizorul va purta intreaga raspundere legala privind modul de instruire a personalului propriu in
toate fazele, modul de consemnare a instruirii, etc.

-Supervizorul poartad intreaga raspundere asupra tratarii corecte, din punct de vedere al procedurii
legale, a accidentelor de munca, evenimentelor si incidentelor periculoase in care sunt implicati
proprii salariati.

-Accidentele de muncad de traseu si accidentele de circulatie se vor trata conform legislatiei de
securitate a muncii in vigoare.

Operatorii economici trebuie sa indeplineascad urmatoarele conditii:

Pentru a garanta executarea lucrarilor in termenii contractuali stabiliti si pentru folosirea in mod corect
si eficient a resurselor de finantare de care dispune Beneficiarul, Supervizorul va asigura in mod
continuu, pana la finalizarea executiei lucrarilor, prezenta dirigintilor de santier si a celorlalti specialisti
pe care este necesar a-i implica (inginer asigurare calitate,inginer de cantitati, coordonator SSM, etc),
la locul de executie a lucrarilor.

Se va tine cont ca lucrarile se pot executa simultan pe mai multe tronsoane de drum.
In timpul perioadei de prestare a activitatii de supervizare (inclusiv perioada de garantie), Supervizorul
va fi prezent pe santier in intervalele orare in care antreprenorul desfasoara activitati. De asemenea
se solicitd si prezenta sa regulata la sediul Beneficiarului, pentru a participa la intalniri si pentru a
asigura asistentd de specialitate Beneficiarului in relatia cu autoritatile de control si cu alti factori
implicati.

Toate costurile aferente desfasurarii activitatii Supervizorului, asa cum este ea specificata in prezentul
caiet de sarcini, sunt in sarcina sa si vor fi incluse in pretul contractului. Beneficiarul nu are nicio
obligatie de a suporta alte costuri pentru activitatea desfasurata de Supervizor, depldsari, cazare,
diurne, chirii, asigurarea logisticii corespunzatoare, e.t.c.

Supervizorul va purta intreaga responsabilitate pentru indeplinirea corecta a sarcinilor descrise. In
cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditi a sarcinilor definite in cadrul contractului
Supervizorul va avea nevoie de mai mult personal decat cel specificat in oferta, acesta va raspunde
pentru asigurarea necesarului de resurse umane, fara a solicita alte costuri suplimentare. In acest
caz, Supervizorul isi va completa echipa cu propriul personal pe cheltuiala proprie.

Supervizorul va incheia si va plati pe tot parcursul contractului polite de asigurare de raspundere
profesionala, precum si polite de asigurare ce vor acoperi alte riscuri specifice. Supervizorul va
prezenta politele Autoritatii Contractante in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului si
pe parcursul acestuia, asa cum se solicita in Contractul de servicii.

6. DATA DE INCEPERE A CONTRACTULUI SI PERIOADA DE
PRESTARE A SERVICIILOR

Contractul de prestari servicii intra in vigoare numai in situatia in care este adjudecat
contractul de executie lucrari.

Data de incepere a contractului va fi stipulata in ordinul de incepere transmis de catre Achizitor , dupa

constituirea garantiei de buna executie.
Ordinul de incepere va fi emis dupa semnarea contractului de prestare servicii.
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Faza/Etapa Durata (luni)
Perioada de proiectare a lucrarilor 6
Perioada de executie a lucrarilor 18

Perioada de garantie de buna executie acordata lucrarilor 72

executie si garantie a lucrarilor din cadrul Contractului de executie lucrari.ln cazul in care durata
contractului de executie lucrari se prelungeste atunci se va prelungi si durata contractului de servicii
de dirigentie, fara a afecta pretul contractului, cu perioada corespunzatoare.

7.RISCURI AFERENTE IMPLEMENTARII CONTRACTULUI

Riscurile aferente implementarii contractului cad in responsabilitatea partilor (alaturi de masurile
de gestionare), riscuri ce sunt reflectate in alocarea sarcinilor dintre parti.

Risc

Masura de contracarare

Personal insuficient al prestatorului de
servicii in vederea realizarii tuturor
sarcinilor prevazute in documentatia
de atribuire

Prestarea serviciilor in mod defectuos duce la
aplicarea de catre autoritatea contractanta de
penalitati, conform clauzelor contractuale. Totusi,
la momentul elaborarii caietului de sarcini a fost
impus un numar de experti de catre Autoritatea
Contractanta cu care firma care va presta serviciile
de dirigentie de santier va duce la bun sfarsit
contractul. |

Rapoarte ale dirigintelui predate cu
intarziere si in mod defectuos

Pentru a preintampina aceasta problema, dupa |
semnarea contractului de servicii, Autoritatea
Contractanta va organiza o intalnire cu prestatorul
de servicii in vederea stabilirii unui model de raport
aplicabil altor contracte similare implementate din
fonduri europene. Se va incerca prevenirea
intarzierilor prin predarea la timp a tuturor
documentelor necesare intocmirii rapoartelor de
catre actorii implicati (proiectant, constructor) si
totodata prin asigurarea unei stranse colaborari
intre toti factorii implicati. Neconformitatile si
intarzierile cauzate fara motive pertinente, vor fi
sanctionate de catre Autoritatea Contractanta
conform clauzelor contractuale.

Colaborare defectuoasa dintre actorii
implicati

O colaborare defectuoasa intre Autoritatea
Contractanta, Diriginte de santier, constructor,
proiectant va duce la probleme in implementarea
contractului de servicii. In vederea prevenirii
acestor aspecte, caietele de sarcini aferente
fiecarei parti implicate au fost realizate in asa fel
incat sarcinile fiecaruia sa fie clare. Totodata, se
vor organiza de catre Autoritatea Contractanta
intalniri lunare cu toti actorii implicati, sedinte la
care se vor discuta problemele intampinate,
modalitatea de rezolvare, progresul proiectului, se
va discuta graficul de activitati pentru urmatoarea
luna.

Intocmirea si transmiterea acestor rapoarte este o |
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' Netransmiterea de catre prestatorul de | activitate obligatorie. In cazul in care prestatorul nu
servicii a rapoartelor trimestriale din | va realiza aceste obligatii contractuale, garantia de
perioada de garantie a lucrarilor buna executie va fi retinuta de catre Autoritatea

Contractanta

8.MODALITATEA DE PLATA

Achizitorul nu acorda avans Prestatorului.

85% din valoarea contractului de prestari servicii se va achita pe parcursul derularii contractului
de executie, proportional cu stadiul fizic realizat, respective situatii de lucrari confirmate.

Vs x 85% x C% = valoare de plata;

unde:

Vs= valoare totala servicii de supraveghere;

C% = procent lucrari acceptat la plata;

15% dupa aprobarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

AVIZAT

DIRECTOR EXECUTIV D.T.L.P. SEF SERVICIU-
Ing. SILVIU NISIPEANU Ing. GHEORGHE

J’% C/y Aa——

RARI PUBLICE
IOTOROIU

INTOCMIT
Ing. IORGOVEANU TANASE
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FORMULARnr. 1

OPERATORUL ECONOMIC [nregistrat la sediul autorititii contractante
nr. data ora

) (denumire / sediu )
SCRISOARE DE iINAINTARE

Citre
(denumirea autoritdtii contractante §i adresa compleld)

Ca urmare a anuntului de publicitate nr. _ din , privind
achizifia directd ce are ca obiect (denumirea
achizitiei publice),
noi (denumirea/numele  operatorului
economic), adresa ,

telefon/fax/e-mail

Vi transmitem atasat oferta cuprinzand propunerea financiara si tehnica.

Avem speranta ci oferta noastrd este corespunzatoare si va satisface cerinele.

Cu stimd,

Data completarii Operator economic,

(semndtura autorizatd )



........................................... FORMULAR nr. 2

(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTA FINANCIARA

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului .............................
(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in
documentatia mai sus mentionatd, sa prestam ... (denumirea achizitiei)
pentrusumade ...........ccccceeriieinnnn. lei fara TVA (suma in litere si in cifre, precum $i moneda ofertei) platibila
dupa receptia serviciilor.

2. Ne angajam ca, in cazul Tn care oferta noastra este stabilitd castigatoare, sa prestam serviciile din
anexa, in termenul.............. solicitat de autoritatea contractanta. (se va indica anexa la formular)

3. Ne angajam sa mentinem aceasta ofertad valabild pentru o duratd de .............. zile (durata in litere
si cifre), respectiv pand ladatade ... (ziuvaAluna/anul) si ea va ramane obligatorie pentru noi
si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Precizdm ca: (se bifeaza optiunea corespunzatoare)

|| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de ofertd separat,
marcat Th mod clar ,alternativa”/"alta ofertd”.

|X] nu depunem oferta alternativa.

5. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publicd aceasta ofertd, impreund cu
comunicarea transmisé de dumneavoastra, prin care oferta noastra este acceptata ca fiind cagstigatoare, vor
constitui un contract angajant intre noi.

6. intelegem ca nu sunteti obligati s& acceptati oferta cu cel mai scazut pref sau orice oferta primita.

Data / /
(nume, prenume i semnétura),
LS
in calitate de ... legal autorizat sd semnez oferta pentru si n numele

....................................... (denumirea/numele operatorului economic)



FORMULARnr. 3
OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167
din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul, .......ccooceecviiiininiii reprezentant imputernicit al
............................................................................ (denumirea operatorului economic) in calitate de
candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinitor al candidatului/ofertantului, declar pe propria
raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publicd si sub sanctiunile
aplicabile faptei de fals in acte publice, cd nu ne afldm in nici una din situatiile prevazute la art.
164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractanti are dreptul de a solicita, in scopul verificdrii si
confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completarii ........coeeeeenenne

Operator economic,

(semnétura autorizata)



Formular propunere tehnica

Oferta tehnica trebuie prezentata in urmatoarea structura:

a) metodologia pentru realizarea serviciilor;

b) planul de lucru pentru realizarea serviciilor;

c) personalul utilizat pentru realizarea serviciilor i organizarea acestuia.

a) Metodologia pentru realizarea serviciilor:

Tn aceasta sectjune trebuie sa prezentati modul in care dumneavoastra, in calitate de ofertant, infelegeti:

- obiectivele contractului si sarcinile stabilite prin caietul de sarcini;

- modul de abordare ce va fi urmat in prestarea serviciilor

- metodologia de realizare a activitatilor in scopul obtinerii rezultatelor agteptate.

- identificarea si explicitarea aspectelor-cheie privind indeplinirea obiectivelor contractului si atingerea rezultatelor
asteptate;

- modalitatea de abordare a activitatilor ce corespund rezultatului final al contractului si a rezultatelor intermediare
aferente, Tn raport cu serviciile si responsabilitatile stabilite prin caietul de sarcini.

Activitatile descrise la acest capitol trebuie reprezentate ca durata, la capitolul aferent din planul de lucru.

- modul de abordare a activitatii de identificare a riscurilor ce pot aparea pe parcursul derularii contractului si masuri
de diminuare a riscurilor (din caietul de sarcini si identificate de ofertant);

b) Planul de lucru pentru realizarea serviciilor:

Cel puin urmatoarele informatji trebuie prezentate aici:

- denumirea si durata activitatitor si pachetelor de activitati din cadrul contractului, aga cum sunt acestea prezentate la
capitolul "Metodologie";

- succesiunea si interrelationarea acestor activitatj;

c) Organizarea si personalul

Cel putin urméatoarele informatji trebuie prezentate aici:

- structura echipei propuse pentru derularea contractului si sarcinile membrilor

- modul in care operatorul economic ofertant si-a asigurat accesul la serviciile personalului minim solicitat prin caietul
de sarcini (fie prin resurse proprii, caz in care vor fi prezentate persoanele in cauza, fie prin externalizare, situatie in
care se vor descrie aranjamentele contractuale realizate in vederea obtinerii serviciilor respective).

- modul de abordare a activitaii de raportare cu privire la progresul serviciilor, inclusiv documentele finale in raport cu
prevederile caietului de sarcini;

- descrierea infrastructurii pe care contractorul o utilizeaza pentru realizarea activitatilor propuse pentru indeplinirea
obiectului contractului. Aceastd infrastructura trebuie sa fie corespunzétoare scopului contractului si sa indeplineasca
toate cerintele solicitate de legislatia in vigoare.

Se va prezenta doar echipamentul necesar si propus pentru desfasurarea contractului i nu tot echipamentul detinut
de cétre ofertant.

- modul de abordare si gestionare a relatjei cu subcontractantii, in raport cu activitéfile subcontractate (dacd este cazul);
- modul de abordare si gestionare a relatjei intre asociati, in raport cu activitafjle desfasurate de acestia (daca este
cazul); In cazul unei oferte depuse de catre o asociere, propunerea tehnica va cuprinde obligatoriu descrierea modului
de impartire a sarcinilor intre membrii precum si nivelul de implicare din punct de vedere al resurselor materiale si
umane utilizate.

Nota: Pentru fiecare membru din echipa propus se vor prezenta urmatoarele documente:

-"Curriculum Vitae"

- diploma de licenta

- gtestate/autorizatii;

-contracte/documente doveditoare/recomandari nominale emise de Beneficiar/Angajator din care sa rezulte experienta
detinuta in cadrul contractelor prezentate ca si experienta similara.

Data completarii: / /

Operator economic,

(semnatura autorizatd)



