

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAILA
 DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA, CONTENCIOS
 SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE
 Dosar III. G-1

APROBAT
 PRESEDINTE,
 FRANCISK IULIAN CHIRIAC

VIZAT
 VICEPRESEDINTE,
 IONEL EPUREANU

VIZAT
 VICEPRESEDINTE,
 IONUȚ CIPRIAN DOBRE

AVIZAT
 D.A.P.E.B.
 DIRECTOR EXECUTIV
 DRAGUTA DAN

Anexa 12 - Programul Anual al Achizițiilor Publice (PAAP) pentru anul 2022

pentru proiectul "Reabilitare și anvelopare pavilion A (construcțiile C1, C2, C3), Spitalul Județean de Urgență Brăila, șoseaua Buzăului nr. 2" cod SMIS 137363

APROBAT PRIN DISPOZIȚIA PRESEDINTELUI NR. 821/2022

Inițială	Revizuită	X													
Numărul revizuirii		1													
Nr. reviz. ufi	Tipul revizuirii	Data realizării revizuirii	Capitolul/secțiune revizuită	Motivul revizuirii	Data aprobării revizuirii										
1	modificare, conform art. 14, alin. 2 din H.G. 395/2016	10.08.2022	Capitolul II - Servicii; Capitolul III - Lucrări	Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici	10.08.2022										
CAPITOLUL I - PRODUSE															
CAPITOLUL II - SERVICII															
Nr. crt.	Obiectul acordului cadru/contractului de achiziție publică	Cod CPV și descrierea codului CPV	Procedura stabilită/instrumente specifice pentru derularea procesului de achiziție	Rezultatul procedurii	Valoarea estimată (RON fără TVA)	Sursa de finanțare	Data (luna) estimată pentru încheierea procedurii	Data (luna) estimată pentru atribuirea contractului de achiziție publică/semnarea acordului-cadru	Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire	Persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire	Data introducerii procedurii în Programul anual al achizițiilor publice				
1	Servicii de informare prin mass-media la începutul proiectului	22462000-6 Materiale publicitare	achiziție directă		1.200,00 RON	FEDR-85%; BUGET NATIONAL -13%; BUGET LOCAL-2%	Iunie 2022	Iunie 2022	offline	Se va stabili la momentul încheierii achiziției	22.02.2022				

2	Servicii de supraveghere a lucrărilor proiectului	71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrărilor	procedură simplificată	Contract	400.000,00 RON	FEDR-85%; BUDGET NATIONAL -13%; BUDGET LOCAL-2%	sept.22	dec.22	online	Se va stabili la momentul încheierii achizitiei	10.08.2022
3	Servicii de auditare financiară a proiectului	79212000-3 Servicii de auditare	achiziție directă	Contract	24.000,00 RON	FEDR-85%; BUDGET NATIONAL -13%; BUDGET LOCAL-2%	Iul.22	oct.22	online	Se va stabili la momentul încheierii achizitiei	10.08.2022
4	Servicii de realizare materiale pentru asigurarea promovării proiectului	22462000-6 Materiale publicitare	achiziție directă	Contract	5.600,00 RON	FEDR-85%; BUDGET NATIONAL -13%; BUDGET LOCAL-2%	Iul.22	oct.22	online	Se va stabili la momentul încheierii achizitiei	10.08.2022
CAPITOLUL III - LUCRARI											
1	Execuție lucrări de reabilitare și dezvoltare	45453000-7 Lucrări de reparații generale și de renovare; 45300000-0 Lucrări de instalatii pentru cladiri	licitație deschisă	Contract	37.819.353,82 RON	FEDR-85%; BUDGET NATIONAL -13%; BUDGET LOCAL-2%	aug.22	dec.22	online	Se va stabili la momentul încheierii achizitiei	10.08.2022

DIRECTOR EXECUTIV,
MIOARA DUTU



DIRECTOR EXECUTIV ADIUNCT,
DRAGOȘ CROITORU



SEF SERVICIU,
CAMELIA MARTA PLOEANU

