

ANEXA nr. 4
la regulament
**APROB ADMITERE/RESPINGERE
PROPRIETAR
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
PRESEDINTE
FRANCISK IULIAN CHIRIAC**

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. **28936** din 21.12.2022

Privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției **“LUCRARI DE REABILITARE DJ 221B BRAILA-VADENI, KM 1+000 – KM 7+300, JUDETUL BRAILA ”**, lucrari executate in cadrul **Contractului nr. 129/04.06.2018** incheiat intre **Unitatea Administrativ Teritoriala – Judetul Braila** prin **CONSILIUL JUDETEAN BRAILA** in calitate de beneficiar si **S.C. TANCRAID S.R.L. GALATI** in calitate de executant.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativa:

DJ 221B, Braila – Vadeni, km 1+000 – km 7+300, judetul Braila

- număr cadastral/număr topografic
- număr carte funciară

2. Lucrările au fost supuse **recepției la terminarea lucrărilor și prin Procesul-verbal nr.27529/ 20.12.2019** comisia de recepție la terminarea lucrărilor a propus: admiterea recepției la terminarea lucrărilor.

3. Termenul de garanție al lucrărilor: **36 luni** de la admiterea recepției la terminarea lucrărilor.

4. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea la data de **21.12.2022**, fiind formată din:

1. Președinte: **SILVIU NISIPEANU** Director D.T.L.P. C.J. Braila
Membri:
2. **CHIOTOROIU GHEORGHE** Consilier superior D.T.L.P. C.J. Braila
3. **CICHI GABRIEL** Consilier superior D.T.L.P. C.J. Braila
4. **DRAGU ANDREI** Consilier superior D.T.L.P. C.J. Braila
5. **TACEA ION** Consilier superior D.T.L.P. C.J. Braila
6. **POPOVSCHI MIHAI** Specialist

5. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)
ANDRONIC MARIUS reprezentant S.C.TANCRAD S.R.L.GALATI
STANCU ANDREI reprezentant S.C.ADD GLOBAL DESIGN S.R.L.
MANEA LUCIAN responsabil contract Consiliul Judetean Braila

6. În urma examinării lucrării și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, comisia de recepție finală a constatat următoarele:

6.1. Lucrările au fost complet terminate la data de **20.12.2019**

6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție finală, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal; **Nu este cazul.**

6.3. Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a lucrării au fost/nu au fost completate integral.

6.4. Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt/nu sunt în posesia proprietarului.

6.5. Construcția s-a comportat/nu s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de **20.12.2019** până în prezent, respectiv pe o durată de **36 luni**, viciile apărute, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției constatate de comisie fiind enumerate în Anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

admiterea recepției finale

respingerea recepției finale

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

Comportarea normala a constructiei in perioada de garantie

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

Urmărirea in timp , intretinerea si exploatarea investitiei conform normelor tehnice in vigoare .

10. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și Anexa 2 numerotata (1 fila), cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi, **21 .12.2022** , în 3 exemplare.

11. Alte mențiuni

Comisia de recepție

Presedinte:

1.NISIPEANU SILVIU



Membri:

2.CHIOTOROIU GHEORGHE



3.CICHI GABRIEL



4.DRAGU ANDREI



5.TACEA ION

6.POPOVSCHI MIHAI

Alți participanți:

ANDRONIC MARIUS

STANCU ANDREI

MANEA LUCIAN



ANEXA Nr.2 la P.V.R.T.L. nr.

din 21.12.2022

In perioada de garantie de la data de 20.12.2022 pana in prezent, respectiv pe o durata de 36 luni, beneficiarul, Consiliul Judetean Braila a semnalat prin adresa nr.10138/03.05.2022 aparitia unor defectiuni ale sistemului rutier.

Antreprenorul, S.C.TANCRAD S.R.L. GALATI, a remediat defectiunile aparute si a anuntat finalizarea lor prin adresa nr.2208/24.05.2022.