

**ACT ADITIONAL NR. 10/2022**

la Acordul contractual pentru contractul de executie lucrari nr. 23/21.02.2020  
afereant obiectivului de investitii

**“Modernizarea infrastructurii de transport judetean pe traseul  
Gulianca – Ianca – Viziru, asigurand conectivitatea directa cu  
coridorul TEN – T Braila – Buzau”**

Avand in vedere Referatul comun al Directiei Strategii de Dezvoltare si al Directiei Tehnice si Lucrari Publice nr. 16098/14.07.2022, prin care se solicita incheierea unui act aditional privind modificarea Pretului Contractului la Acordul contractual pentru contractul de executie lucrari nr. 23/21.02.2020 afereant obiectivului de investitii „*Modernizarea infrastructurii de transport judetean pe traseul Gulianca-Ianca-Viziru asigurand conectivitatea directa cu coridorul TEN-T Braila-Buzau*”, incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila si S.C. E.M. PRIME CONSTRUCT S.R.L. ;

Conform prevederilor art.4 alin.(4) si alin.(5) din Acordul contractual mai sus mentionat, precum si a prevederilor Clauzei 15. "Garantie de Bună Execuție", Subclauza 15.5;

În conformitate cu prevederile O.G. nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică, pentru obiectivele de investiții finanțate, integral sau parțial, din fondurile publice, prețul contractelor de achiziție publică aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se ajustează, prin actualizarea prețurilor afereante materialelor, aprobata prin Legea nr.281/02.12.2021;

Potrivit prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare,

**Partile contractante:**

**UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BRAILA prin CONSILIUL JUDETEAN BRAILA**, cu sediul in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 0239/619600;0239/611765, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament nr. RO41TREZ24A840301580102X, deschis la Trezoreria Municipiului Braila, reprezentata legal prin **FRANCISK IULIAN CHIRIAC** – Presedintele Consiliului Judetean Braila si **DRAGUTA DAN**- Director executiv Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, (denumita în continuare "**Beneficiar**"), pe de o parte,

și  
**S.C. E.M. PRIME CONSTRUCT S.R.L. ,**

**au incheiat prezentul act aditional, cu respectarea urmatoarelor clauze:**

**Art. I** – Dupa alin.(6) al art.4 se introduce alin.(7) cu urmatorul cuprins:

„(7) *Suma cu care va creste Pretul Contractului este de 3.912.007,26 lei (la care se adauga TVA), reprezentand ajustarea preturilor afereante materialelor de constructii din cadrul situatiilor de lucrari nr.10, 11 si 12, conform O.G. nr.15/2021.*”

**Art.II** - Se modifica valoarea garantiei de buna executie in sensul suplimentarii cu valoarea de 391.200,73 lei, corespunzator sumei prevazute la Art.I .

**Art.III** - Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in trei exemplare, doua pentru beneficiar si unul pentru antreprenor.

**BENEFICIAR,  
U.A.T. JUDEȚUL BRĂILA  
CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA**

**ANTREPRENOR,  
S.C. E.M. PRIME CONSTRUCT S.R.L.  
BUCUREȘTI**