

## ACT ADIȚIONAL NR. 1/2022

la contractul subsecvent de lucrări nr. 278/09.09.2022  
ce are ca obiect lucrările de întreținere pe timp de vară a drumurilor județene din  
administrarea Consiliului Județean Brăila în perioada 2021-2022, Lot 2 - Brăila Sud

Avand in vedere Referatul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, Serviciul Lucrari Publice, Compartimentul Lucrari Publice nr. 29585/30.12.2022, prin care solicita incheierea unui act aditional privind valoarea finala a pretului contractului subsecvent de lucrari nr. 278/00.09.2022 ;

Conform prevederilor art. 9, art.16 si art. 22 din contractul subsecvent mai sus mentionat;

In temeiul prevederilor O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.

Potrivit prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

### Partile contractante

**UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ - JUDEȚUL BRĂILA prin CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA**, cu sediul în municipiul Brăila, Piața Independenței, nr.1, telefon/fax 0239/619600;0239/611765, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament nr. RO17TREZ24A840301200200X, deschis la Trezoreria Municipiului Brăila, reprezentată prin **FRANCISK IULIAN CHIRIAC** - Președintele Consiliului Județean Brăila și **DRĂGUȚA DAN** – director executiv Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară, în calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte

și

**S.C. EURO BUILDING S.R.L. BRĂILA**

### au incheiat prezentul act aditional, cu respectarea urmatoarelor clauze:

**Art. I** - Se modifica si se completeaza Art. 3. *Pretul contractului* din contractul subsecvent de lucrari nr. 278/09.09.2022, cu alin. 3.4 si va avea urmatorul continut:

*„3.4. Valoarea finala a pretului contractului subsecvent pentru lucrarile executate este de 924.835,09 lei la care se adauga T.V.A., conform Anexei la prezentul act aditional (Anexa nr. 1 a Procesului-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 21365/05.10.2022 si Centralizator devize)”.*

**Art. II** - Cuantumul garantiei de buna executie se va modifica corespunzator modificarii pretului contractului fara T.V.A.

**Art. III - Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.**

Prezentul act aditional a fost incheiat in 2 (doua) exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică.

**ACHIZITOR  
U.A.T. JUDEȚUL BRĂILA  
CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA**

**EXECUTANT  
S.C. EURO BUILDING S.R.L. BRAILA**