

**ACT ADITIONAL NR. 4/2023**

la Acordul contractual pentru contractul de executie lucrari nr. 233/09.11.2021

**in cadrul proiectului**

**„Asigurarea accesibilitatii directe pe traseul Silistraru-Unirea-Gropeni catre  
coridorul TEN-T Braila-Buzau si linia Dunarii” cod SMIS 117724**

Avand in vedere Referatul comun al Directiei Strategii de Dezvoltare si al Directiei Tehnice si Lucrari Publice nr. 14385/04.07.2023, prin care se solicita incheierea unui act aditional privind modificarea Pretului Contractului la Acordul contractual pentru contractul de executie lucrari nr. 233/09.11.2021 in cadrul proiectului „Asigurarea accesibilitatii directe pe traseul Silistraru-Unirea-Gropeni catre coridorul TEN-T Braila-Buzau si linia Dunarii” cod SMIS 117724, incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila si Asocierea S.C. EURO BUILDING S.R.L. – HYDROSTROY AD SOFIA, Bulgaria, lider de asociere S.C. EURO BUILDING S.R.L. Braila, precum si H.C.J. Braila nr.134/25.07.2023 privind aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici, ca urmare a comunicarii valorii finale pentru obiectivul de investitie „Asigurarea accesibilității directe pe traseul Silistraru – Unirea – Gropeni către coridorul TEN-T Brăila – Buzău și linia Dunării”.

Potrivit Adresei Supervizorului S.C. TEHNOCONSULT PROIECT S.R.L. nr. 116/TCP\_27 din 28.06.2023, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 14004/28.06.2023, Certificatului intermediar de plata nr.5 actualizare conform formula contract aferent situatiei de lucrari nr. 5 si Certificatului intermediar de plata nr. 6 actualizare, conform formula contract aferent situatiei de lucrari nr. 6, cu lucrarile executate de antreprenor in perioada 11.10.2022-22.12.2022, respectiv 08.03.2023 – 05.05.2023.

Conform prevederilor art.4 din Acordul contractual mai sus mentionat, clauzei 48, subclauzei 48.3 si subclauzei 48.5, precum si a prevederilor Clauzei 15. ”Garantie de Bună Execuție”; Subclauza 15.5.

Potrivit prevederilor art. 221 alin. (1) lit. e) si lit. f) si alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare,

**Partile contractante:**

**UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BRAILA prin CONSILIUL JUDETEAN BRAILA**, cu sediul in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 0239/619600;0239/611765,C.U.I. nr. 4205491, cont de virament

deschis la Trezoreria Municipiului Braila, reprezentata legal prin **FRANCISK IULIAN CHIRIAC** – Presedintele Consiliului Judetean Braila si **DRAGUTA DAN**- Director executiv Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, (denumita în continuare "**Beneficiar**"), pe de o parte,

și

**ASOCIEREA S.C. EURO BUILDING S.R.L. – HYDROSTROY AD SOFIA, Bulgaria, lider de asociere S.C. EURO BUILDING S.R.L. BRAILA**, cu sediul in municipiul Braila,

**PAUL BREBENEL** – reprezentant imputernicit, (denumita în continuare "**Antreprenor**"), de cealalta parte,

**au incheiat prezentul act aditional, cu respectarea urmatoarelor clauze:**

**Art. I** - Dupa alin. (2) al art. 4 din Acordul contractual pentru contractul de executie lucrari nr. 233/09.11.2021, se introduc alin. (3) si alin. (4) cu urmatorul cuprins:

„(3) *Suma cu care va creste Pretul Contractului este de 1.612.195,70 lei fara TVA, avand ca destinatie plata cheltuielilor reprezentand ajustarea preturilor din cadrul situatiilor de lucrari nr. 5 si nr. 6, conform subclauzei 48.3 si subclauzei 48.5 din Acordul contractual.*

*(4) Pretul final al Acordului contractual pentru contractul de executie lucrari nr. 233/09.11.2021 este de 33.847.298,81 lei, la care se adauga T.V.A. ”*

**Art. II-** Se modifica valoarea garantiei de buna executie a contractului in sensul cresterii cu suma de 161.219,57 lei, corespunzator sumei prevazute la Art. I.

**Art. III -** Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in trei exemplare, doua pentru beneficiar si unul pentru antreprenor.

**ACHIZITOR/BENEFICIAR,  
U.A.T. JUDETUL BRĂILA  
CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA**

**PRESTATOR/ANTREPRENOR,  
ASOCIERIA S.C. EURO BUILDING S.R.L. –  
lider de asociere  
HYDROSTROY AD SOFIA, Bulgaria (asociat)  
REPREZENTANT IMPUTERNICIT,  
PAUL BREBENEL**