

ACT ADITIONAL NR. 5/2023
la contractul de lucrari nr. 192/01.07.2022 ce are ca obiect
**"Lucrari de reabilitare pentru proiect Reabilitarea Secției Unitate Primire Urgențe
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Brăila"**

Avand in vedere Referatul comun al Directiei Strategii de Dezvoltare si al Directiei Tehnice si Lucrari Publice nr. 15382/14.07.2023, prin care se solicita incheierea unui act additional, privind modificarea pretului contractului de executie lucrari nr. 192/01.07.2022, incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila si S.C. TERMHIDRO S.R.L. Braila, avand ca obiect „Lucrari de reabilitare pentru proiect Reabilitarea Secției Unitate Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Brăila”, precum si Raportul nr.15360/14.07.2023 privind analiza modificarii contractului mai sus mentionat, conform Dispozitiilor de santier nr. 5/13.04.2023, nr. 6/08.05.2023 si nr. 7/08.05.2023 emise de SC Globexterra SRL;

Conform prevederilor art. 22 din contractul de executie lucrari nr. 192/01.07.2022;

Potrivit prevederilor art. 221 alin. 1, lit. f) si alin. 7 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare si prevederile art. 9, alin. (1) din Instructiunea A.N.A.P. nr. 1/2021.

Partile contractante:

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BRAILA, prin **CONSILIUL JUDETEAN BRAILA**, cu sediul in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 0239-619600; 619809, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament _____, deschis la Trezoreria Municipiului Braila, reprezentata legal prin **FRANCISK IULIAN CHIRIAC** - Presedintele Consiliului Judetean Braila si **DRAGUTA DAN** – Director executiv Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, in calitate de **achizitor**,
si
S.C. TERMHIDRO S.R.L. cu sediul in municipiul Braila,

_____, reprezentata prin **MARIANA ZAINIA** - administrator, in calitate de **executant**,

au incheiat prezentul act additional, cu respectarea urmatoarelor clauze:

Art. I – Se modifica si se completeaza **art. 3 - Pretului contractului** cu **art. 3.4.** si va avea urmatorul continut:

3.4. – *Se majoreaza valoarea pretului contractului cu suma de 21.667,59 lei, la care se adauga T.V.A. conform prevederilor legale in vigoare, conform Dispozitiilor de santier nr. 5/13.04.2023, nr. 6/08.05.2023 si nr. 7/08.05.2023 emise de Globexterra SRL si Adresei SC Termhidro SRL cu nr. 561/11.07.2023 (nr. C.J.Br. 14988/11.07.2023) cu Centralizatoarele cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari pe fiecare dispozitie de santier in parte si listele de cantitati cu valori, anexe la prezentul act additional”.*

Art. II – Se modifica si se completeaza **art. 9 - Garantia de buna executie a contractului**, cu **art. 9.12** si va avea urmatorul continut:

„9.12 - Garantia de buna executie a contractului se completeaza corespunzator modificarii valorii contractului cu suma de 2.166,76 lei si va avea valoarea de 372.644,63 lei”.

Art.III- Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in trei exemplare, doua pentru achizitor si unul pentru executant.

**ACHIZITOR,
U.A.T. JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA**

**EXECUTANT,
S.C. TERMIDRO S.R.L.
BRAILA**

**ADMINISTRATOR
MARIANA ZAINIA**