

Ind. III.A.b.1.

ACT ADIȚIONAL NR. 1/2024
la contractul subsecvent de lucrări nr. 100/09.04.2024
ce are ca obiect lucrări de întreținere pe timp de vară a drumurilor județene din administrarea
Consiliului Județean Brăila în perioadă 2023-2024, Lot 2 - Brăila Sud

Având în vedere referatul Direcției Tehnice și Lucrări Publice, Serviciul Lucrări Publice, Compartiment Lucrări Publice nr. 14317/16.07.2024, prin care se solicită încheierea unui act adițional, privind modificarea prețului și actualizarea cuantumului garanției de bună execuție la contractul subsecvent de lucrări nr. 100/09.04.2024;

Conform art. 16.4. și art. 22 din contractul mai sus menționat;

Potrivit art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, modificată prin O.G. nr. 18/2023.

Părțile contractante

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ - JUDEȚUL BRĂILA prin CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA, cu sediul în municipiul Brăila, Piața Independenței, nr.1, telefon/fax 0239/619600;0239/611765, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament nr. [REDACTAT] deschis la Trezoreria Municipiului Brăila, reprezentată prin **FRANCISK IULIAN CHIRIAC** - Președintele Consiliului Județean Brăila și **DRĂGUȚA DAN** – director executiv Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară, în calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte

și

Asocierea S.C. TANCRAID S.R.L. – S.C. BESIX GROUP S.R.L. Braila – lider de asociere S.C. TANCRAID S.R.L. cu sediul în municipiul Galați, [REDACTAT]

[REDACTAT] reprezentată prin **CATALIN CRISTIAN STANCIC** – reprezentant împuternicit, în calitate de **EXECUTANT**, pe de alta parte

au convenit încheierea prezentului act adițional.

Art. I – Se modifică și se completează art.3 - *Prețul contractului cu art. 3.4. și va avea următorul conținut:*

„3.4. Se majorează prețul contractului cu suma de 485.307,27 lei, la care se adaugă T.V.A. conform prevederilor legale în vigoare, potrivit Situației de plată cu lucrări executate în luna iunie 2024, înregistrată la Consiliul Județean Brăila cu nr. 14317/12.07.2024, și a Notei de constatare nr.1/10.07.2024 înregistrată la Consiliul Județean Brăila cu nr.14314/12.07.2024, anexe la prezentul act adițional. Astfel, prețul final al contractului subsecvent de lucrări este 4.043.049,42 lei”.

Art. II – Se modifică și se completează art. 9 - *Garanția de bună execuție a contractului, cu art. 9.8 și va avea următorul conținut:*

„9.8 - Garanția de bună execuție a contractului se completează corespunzător modificării valorii contractului subsecvent cu suma de 48.530,73 lei și va avea valoarea de 404.304,94 lei”.

Art. III – Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în două exemplare, unul pentru achizitor și unul pentru executant.

**ACHIZITOR,
U.A.T. JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA**

**EXECUTANT,,
Asocierea S.C. TANCRAĐ S.R.L. – S.C. BESIX
GROUP S.R.L. Brăila – lider de asociere
S.C. TANCRAĐ S.R.L.
REPREZENTANT ÎMPUTERNICIT,
CĂTĂLIN CRISTIAN STĂNCIC**