

**ACT ADITIONAL NR. 1/2023**

la contractul subsecvent de lucrari nr. 239/23.06.2023 ce are ca obiect  
**“lucrari de intretinere curenta pe timp de vara a drumurilor judetene din administrarea Consiliului  
Judetean Braila in perioada 2023-2024, Lot 1 - Braila Nord , anul 2023 (subsecventul 1)**

Avand in vedere Referatul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, Serviciul Lucrari Publice, Compartiment Lucrari Publice cu nr. 20790/18.09.2023, prin care se solicita incheierea unui act aditional, privind modificarea pretului si actualizarea cuantumului garantiei de buna executie la contractul subsecvent de lucrari nr. 239/23.06.2023;

Conform prevederilor art. 22 din contractul mai sus mentionat;

Potrivit prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

**Partile contractante:**

**UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BRAILA prin CONSILIUL JUDETEAN BRAILA**, cu sediul in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1. telefon/fax 0239/619600;0239/611765, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament n deschis la Trezoreria Municipiului Braila, reprezentata prin **FRANCISK IULIAN CHIRIAC** - Presedintele Consiliului Judetean Braila si **DRAGUTA DAN** – director executiv Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, in calitate de **ACHIZITOR**, pe de o parte

si

**Asocierea S.C. TANCRAID S.R.L. – S.C. BESIX GROUP S.R.L. Braila – lider de asociere S.C. TANCRAID S.R.L.**

reprezentata  
prin **CATALIN CRISTIAN STANCIC** – reprezentant imputernicit, in calitate de **EXECUTANT**, pe de alta parte,

**au incheiat prezentul act aditional, cu respectarea urmatoarelor clauze:**

**Art. I** – Se modifica si se completeaza art. 3 - **Pretul contractului** cu art. 3.4. si va avea urmatorul continut:

„ 3.4. – Se majoreaza valoarea pretului contractului cu suma de 42.169,55 lei, la care se adauga T.V.A. conform prevederilor legale in vigoare, potrivit Notei de constatare nr.1/04.08.2023, inregistrata la Consiliul Judetean Braila cu nr. 20459/13.09.2023, anexa la prezentul act aditional”.

**Art. II** – Se modifica si se completeaza art. 9 - **Garantia de buna executie a contractului**, cu art. 9.8 si va avea urmatorul continut:

„9.8 - **Garantia de buna executie a contractului se completeaza corespunzator modificarii valorii contractului subsecvent cu suma de 4.216,96 lei si va avea valoarea de 374.677,10 lei**”.

**Art.III-** Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in doua exemplare, unul pentru achizitor si unul pentru executant.

**ACHIZITOR,  
U.A.T. JUDEȚUL BRĂILA**

**CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA**

**EXECUTANT,  
Asocierea S.C. TANCRAĐ S.R.L. – S.C. BESIX  
GROUP S.R.L. Braila – lider de asociere S.C.  
TANCRAĐ S.R.L.**

**ADMINISTRATOR  
CATALIN CRISTIAN STANCIC**