

**ACT ADITIONAL NR. 9/2023**

la contractul de lucrari nr. 192/01.07.2022 ce are ca obiect  
**"Lucrari de reabilitare pentru proiect Reabilitarea Secției Unitate Primire Urgențe  
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Brăila"**

Avand in vedere Referatul nr. 24305/26.10.2023, prin care se solicita incheierea unui act additional, privind modificarea pretului si garantiei de buna executie a contractului de executie lucrari nr. 192/01.07.2022, incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila prin Consiliul Judetean Braila si S.C. TERMHIDRO S.R.L. Braila, avand ca obiect „*Lucrari de reabilitare pentru proiect Reabilitarea Secției Unitate Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Brăila*”, Raportul nr. 23968/23.10.2023 privind analiza modificarii contractului mai sus mentionat conform Dispozitiilor de santier nr. 9/17.07.2023, nr. 11/27.07.2023, nr. 12/31.07.2023 si nr. 14/15.09.2023 precum si Raportul nr.24171/25.10.2023 privind analiza modificarii contractului mai sus mentionat, conform Dispozitiei de santier nr. 15/25.09.2023, emise de SC Globexterra SRL;

Conform prevederilor art. 22 din contractul de executie lucrari nr. 192/01.07.2022;

Potrivit prevederilor art. 221 alin. 1, lit. f) si alin. 7 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile și completările ulterioare si prevederilor Sectiunii 7, art. 9, alin. (1) din Instructiunea A.N.A.P. nr. 1/2021.

**Partile contractante:**

**UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BRAILA**, prin **CONSILIUL JUDETEAN BRAILA**, cu sediul in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 0239-619600; 619809, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament : \_\_\_\_\_, deschis la Trezoreria Municipiului Braila, reprezentata legal prin **FRANCISK IULIAN CHIRIAC** - Presedintele Consiliului Judetean Braila si **DRAGUTA DAN** – Director executiv Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, in calitate de **achizitor**,

si

**S.C. TERMHIDRO S.R.L.** cu sediul in municipiul Braila, \_\_\_\_\_,

reprezentata prin **MARIANA**

**ZAINIA** - administrator, in calitate de **executant**,

**au incheiat prezentul act additional, cu respectarea urmatoarelor clauze:**

**Art. I** – Se modifica si se completeaza **art. 3 – Pretul contractului** cu **alin. 3.7.** si va avea urmatorul continut:

„ **3.7.** – *Se majoreaza pretul contractului cu suma de 88.659,14 lei fara T.V.A., conform Dispozitiilor de santier nr. 9/17.07.2023, nr. 11/27.07.2023, nr. 12/31.07.2023, nr. 14/15.09.2023, si nr. 15/25.09.2023, emise de SC. Globexterra SRL, Adreselor SC. Termhidro SRL. transmise cu nr. 836/06.10.2023 (nr. C.J. Braila 22925/16.10.2023), 850/11.10.2023 (nr.C.J.Braila 23272/16.10.2023) si nr. 879/23.10.2023(nr.C.J.Braila 24050/24.10.2023) si Centralizatoarelor cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte, anexe la prezentul act additional*”.

**Art. II** – Se modifica si se completeaza **art. 9 - Garantia de buna executie a contractului**, cu **alin. 9.16** si va avea urmatorul continut:

„**9.16** - *Garantia de buna executie a contractului se va majora corespunzator modificarii valorii contractului cu suma de 8.865,91 lei si va avea valoarea de 382.328,5 lei.*

**Art. III – Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.**

Prezentul act aditional a fost incheiat in trei exemplare, doua pentru achizitor si unul pentru executant.

**ACHIZITOR,  
U.A.T. JUDEȚUL BRĂILA  
CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA**

**EXECUTANT,  
S.C. TERMHIDRO S.R.L.  
BRAILA**

**ADMINISTRATOR,  
MARIANA ZAVENIA**