

ACT ADIȚIONAL NR. 15/2026

la Acordul contractual nr. 53/02.02.2023 privind
"Servicii de proiectare P. Th., D.E., documentații avize, acorduri, P.A.C., P.O.E. și
asistență tehnică din partea proiectantului + Execuție lucrări pentru obiectivul
«Reabilitare drum județean DJ 255A pe tronsonul cuprins între km. 30+000 – km 44+084»"

Având în vedere :

- referatul Direcției Tehnice și Lucrări Publice, Serviciul Lucrări Publice, Compartiment Lucrări Publice nr. 1827/28.01.2026 privind necesitatea întocmirii unui act adițional la Acordul contractual nr. 53/02.02.2023, încheiat cu Asocieria DREAMS RIVIERA S.R.L. Galați – ALEXCOR TRADING S.R.L. București – DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. Bistrița-Năsăud – PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. Oradea, lider de asociere DREAMS RIVIERA S.R.L., în vederea modificării prețului Acordului-contractual mai sus menționat;

- adresa supervisorului CONSTRUCT ROAD PROJECT S.R.L. Galați cu nr. 924/16.12.2025 înregistrată la Consiliul Județean Brăila cu nr. 26250/16.12.2025, prin care a fost înaintat Certificatul intermediar de plată nr. 12 aferent Situației de lucrări nr.12, aprobat;

În baza prevederilor clauzei 37 (Modificări) și clauzei nr. 48, subclauza 48.3 (Ajustarea prețurilor) din "Condiții Generale și Specifice" din Acordul contractual nr. 53/02.02.2023,

PĂRȚILE ACORDULUI CONTRACTUAL:

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ - JUDEȚUL BRĂILA prin CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA, cu sediul în municipiul Brăila, Piața Independenței, nr.1, telefon/fax 0239/619600;0239/611765, C.U.I. nr. 4205491

reprezentată legal prin FRANCISK JULIAN CHIRIAC – Președintele Consiliului Județean Brăila și DRAGUȚA DAN - Director executiv Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară, (denumită în continuare "Beneficiar"), pe de o parte,

și

Asocieria DREAMS RIVIERA S.R.L. Galați – ALEXCOR TRADING S.R.L. București - DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. Bistrița-Năsăud – PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. Oradea, lider de asociere DREAMS RIVIERA S.R.L. cu sediul în Galați,

reprezentată prin IONUȚ EPURE - administrator, în calitate de "Antreprenor", de cealaltă parte,

au convenit încheierea prezentului act adițional, cu respectarea următoarelor clauze:

Art. I - Se modifică art.4 și se completează cu alin (10) Acordul contractual nr. 53/02.02.2023 și va avea următorul conținut :

„(10) Suma cu care va crește prețul Acordului contractual, conform Certificatului de plată nr.12 aferent Situației de lucrări nr.12, aprobat, este de 539.315,71 lei (la care se adaugă T.V.A.), având ca destinație plata cheltuielilor reprezentând ajustarea prețurilor din cadrul Situației de lucrări nr.12, conform Anexei la prezentul Act adițional, prețul actualizat al Acordului contractual devenind 28.170.288,35 lei, exclusiv TVA”.

Art. II - Se modifică valoarea garanției de bună execuție din Acordul contractual nr. 53/02.02.2023 prin suplimentarea acesteia cu suma de **53.931,57 lei**, astfel că valoarea totală a garanției de bună execuție va fi de **2.817.028,85 lei**.

Art. III - Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adițional este încheiat în trei exemplare originale, din care două exemplare originale pentru beneficiar și un exemplar original pentru antreprenor.

ACHIZITOR/BENEFICIAR,

U.A.T. JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA

PRESTATOR/ANTREPRENOR,

Asocierea **DREAMS RIVIERA S.R.L.**
Galati (lider de asociere)
ALEXCOR TRADING S.R.L.
Bucuresti (asociat 1)
DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.
Bistrita-Nasaud (asociat 2)
PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA
TRANSILVANIA S.R.L.
Oradea/Bihor (asociat 3)

ADMINISTRATOR,
IONUȚ EPURE