

ACT ADIȚIONAL NR. 3/2024

la Acordul contractual nr. 53/02.02.2023 privind

„Servicii de proiectare P.Th., D.E., documentatii avize, acorduri, P.A.C., P.O.E. si
asistenta tehnica din partea proiectantului + Executie lucrari pentru obiectivul
«Reabilitare drum judetean DJ 255A pe tronsonul cuprins intre km. 30+000 – km. 44+084»”

Având în vedere :

- referatul Directiei Tehnice si Lucrari Publice nr. 11695/11.06.2024 privind necesitatea întocmirii unui act adițional la Acordul contractual nr. 53/02.02.2023, incheiat cu Asocierea SC. DREAMS RIVIERA S.R.L. Galati – SC. ALEXCOR TRADING S.R.L. Bucuresti - SC. DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. Bistrita-Nasaud – SC. PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. Oradea, lider de asociere SC. DREAMS RIVIERA S.R.L., în vederea modificarii pretului Acordului-contractual mai sus mentionat;

- adresa SC CONSTRUCT ROAD PROJECT SRL Galati (supervizor) cu nr. 305/29.05.2024 inregistrata la Consiliul Judetean Braila cu nr. 11040/31.05.2024, prin care a fost inaintat Certificatul intermediar de plata nr. 03 aferent situatiei de lucrari nr.03, aprobat;

Conform clauzei 37 (Modificari) si clauzei nr.48 subclauza 48.3 (Ajustarea preturilor) din „Conditii Generale si Specifice” din Acordul contractual nr. 53/02.02.2023;

Art. I PĂRȚILE ACORDULUI CONTRACTUAL

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDEȚUL BRAILA prin CONSILIUL JUDEȚEAN BRAILA, cu sediul in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 0239/619600;0239/611765,

reprezentata legal prin **FRANCISK IULIAN CHIRIAC** – Presedintele Consiliului Judetean Braila si **DRAGUTA DAN**- Director executiv Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, (denumita în continuare "Beneficiar"), pe de o parte,

și

Asocierea SC. DREAMS RIVIERA S.R.L. Galati – SC. ALEXCOR TRADING S.R.L. Bucuresti - SC. DIMEX 2000 COMPANY S.R.L. Bistrita-Nasaud – SC. PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA S.R.L. Oradea, lider de asociere SC. DREAMS RIVIERA S.R.L.

reprezentata prin **IONUT EPURE** - administrator, in calitate de „Antreprenor”, de cealalta parte”

Art. II Se modifica art.4 si se completeaza cu alin (3) Acordul contractual nr. 53/02.02.2023 si va avea urmatorul continut :

(3) *Suma cu care va creste pretul Acordului contractual, conform Certificatului de plata nr.03 aferent situatiei de lucrari nr.03, aprobat este de 257.791,35 lei (la care se adauga T.V.A.), avand ca destinatie plata cheltuielilor reprezentand ajustarea preturilor din cadrul situatiei de lucrari nr.03, conform Anexei la prezentul Act aditional, pretul actualizat al acodului contractual devenind 26.391.888,35 lei, exclusiv TVA”.*

Art. III – Se modifica valoarea garantiei de buna executie din Acordul contractual nr. 53/02.02.2023 prin suplimentarea acesteia cu suma de 25.779,14 lei, astfel ca valoarea totala a garantiei de buna executie va fi de 2.639.188,85 lei.

Art. IV Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adițional este încheiat în trei exemplare originale, din care două exemplare originale pentru beneficiar și un exemplar original pentru antreprenor.

ACHIZITOR/BENEFICIAR,

**U.A.T. JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA**

PRESTATOR/ANTREPRENOR,

**Asocierea SC. DREAMS RIVIERA S.R.L.
Galati (lider de asociere)
SC. ALEXCOR TRADING S.R.L.
Bucuresti (asociat 1)
SC. DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.
Bistrita-Nasaud (asociat 2)
SC. PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA
TRANSILVANIA S.R.L.
Oradea/Bihor (asociat 3)**