

ACT ADITIONAL NR. 1/2023

la contractul subsecvent de lucrari nr. 240/23.06.2023 ce are ca obiect
*“lucrari de intretinere curenta pe timp de vara a drumurilor judetene din administrarea Consiliului
Judetean Braila in perioada 2023-2024, Lot 2 - Braila Sud , anul 2023 (subsecventul 1)*

Avand in vedere Referatul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, Serviciul Lucrari Publice, Compartiment Lucrari Publice cu nr. 24028/24.10.2023, prin care se solicita incheierea unui act aditional, privind modificarea pretului si actualizarea cuantumului garantiei de buna executie la contractul subsecvent de lucrari nr. 240/23.06.2023;

Conform prevederilor art. 22 din contractul mai sus mentionat;

Potrivit prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Partile contractante:

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BRAILA prin CONSILIUL JUDETEAN BRAILA, cu sediul in municipiul Braila, Piata Independentei nr.1, telefon/fax 0239/619600;0239/611765, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament

deschis la Trezoreria Municipiului Braila, reprezentata prin FRANCISK IULIAN CHIRIAC - Presedintele Consiliului Judetean Braila si DRAGUTA DAN – director executiv Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, in calitate de ACHIZITOR, pe de o parte

si

Asocierea S.C. TANCRAID S.R.L. – S.C. BESIX GROUP S.R.L. Braila – lider de asociere S.C. TANCRAID S.R.L. cu sediul in municipiul Galati,

prin CATALIN CRISTIAN STANCIC – reprezentant imputernicit, in calitate de EXECUTANT, pe de alta parte

au incheiat prezentul act aditional, cu respectarea urmatoarelor clauze:

Art. I – Se modifica si se completeaza art. 3 - *Pretul contractului* cu art. 3.4. si art. 3.5 si va avea urmatorul continut:

„ 3.4. – Se majoreaza valoarea pretului contractului cu suma de 34.763,86 lei, la care se adauga T.V.A. conform prevederilor legale in vigoare, potrivit Notei de constatare nr.1/04.09.2023, Centralizator situatii de plata cu lucrari executate in perioada iulie-august 2023, Centralizator situatii de plata cu lucrari executate in septembrie 2023, transmise cu adresa de inaintare la Consiliul Judetean Braila cu nr. 24028/T1435/23.10.2023, anexe la prezentul act aditional”.

3.5 - Pretul final al contractului nr.240/23.06.2023 este de 4.649.981,76 lei la care se adauga T.V.A. ,conform prevederilor legislatiei in vigoare”.

Art. II – Se modifica si se completeaza art. 9 - *Garantia de buna executie a contractului*, cu art. 9.8 si va avea urmatorul continut:

„9.8 - *Garantia de buna executie a contractului se completeaza corespunzator modificarii valorii contractului subsecvent, cu suma de 3.476,39 lei si va avea valoarea de 464.998,18 lei*”.

Art.III- Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

Prezentul act aditional a fost incheiat in doua exemplare, unul pentru achizitor si unul pentru executant.

**ACHIZITOR,
U.A.T. JUDEȚUL BRĂILA**

CONSILIUL JUDEȚEAN BRĂILA

**EXECUTANT,
Asocierea S.C. TANCRAĐ S.R.L. – S.C. BESIX
GROUP S.R.L. Braila – lider de asociere S.C.
TANCRAĐ S.R.L.**

**ADMINISTRATOR
CATALIN CRISTIAN STANCIC**