
Unit. Admin.-Terit. Jud. Braila 

Consiliul Judetean Braila 

Act Aditional 

Nr. ,2.51/1�. 0! ,1-0J..L-
Ind. III.A.b.l 

ACT ADITIONAL NR. 10/2022 

la contractul or. 317/24.12.2020 ce are ca obiect de
,,Reabilitare DC 59, DJ 212A - Blasova, KM O + 000 - KM 11 + 000, 

judetul Braila" 

A vand in vedere Referatul Directiei Tehnice si Lucrari Publice, Serviciul Lucrari Publice, 
Compartiment Lucrari Publice nr. l 7699/05.08.2022, prin care solicita incheierea unui act aditional privind 
modificarea pretului contractului de executie lucrari nr. 317/24.12.2020, incheiat cu S.C. FIROGAL 1 
SRL Galati, conform O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie 
publica/ contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru; 

Conform prevederilor art. 9.3 si art. 16.3 din contractul de lucrari nr. 317/24.12.2020; 
In temeiul prevederilor O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie 

publica/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru. 

Partile contractante 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA - JUDETUL BRAILA, prin CONSILIUL 
JUDETEAN BRAILA, cu sediul in municipiul Braila, Piata lndependentei nr.1, telefon/fax 0239-619600; 

619809, C.U.I. nr. 4205491, cont de virament nr.             , deschis la Trezoreria Municipiului Braila, 

reprezentata legal prin FRANCISK JULIAN CHIRIAC - Presedintele Consiliului Judetean Braila si 

DRAG UT A DAN -Director executiv Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, in 

calitate de achizitor, 

si 

S.C. FIROGAL 1 SRL cu sediul in Galati, s

 -Administrator, in calitate de executant,

au incheiat prezentul act aditional, cu respectarea urmatoarelor clauze: 

Art. I - Se modifica si se completeaza art. 3 - Pretului contractului, art. 3.5. din contractul de 

lucrari nr. 317/24.12.2020, cu alin. (5) si va avea urmatorul continut: 

,,3.5 - (1) Suma cu care va creste Pretul Contractului, conform Situatiilor de plata este de 

295.158,37 lei, la care se adauga TVA, reprezentand qjustarea preturilor aferente materialelor de 

construe/ii, conform O.G. nr.15/2021, aprobata prin Legea nr.281/02.12.2021. 

(2) Suma cu care va creste Pretul Contractului, conform Situatiei de plata nr. 7 este de 75.958,21 

lei, la care se adauga TVA, reprezentand ajustarea preturilor aferente materialelor de construe/ii, 

conform O.G. nr.15/2021, aprobata prin Legea nr.281/02.12.2021. 

(3) Suma cu care va creste Pretul Contractului, conform Situatiei de plata nr. 8 este de 88. 802, 06 

lei, la care se adauga TVA, reprezentand ajustarea preturilor aferente materialelor de construe/ii, 

conform O.G. nr.15/2021, aprobata prin Legea nr.281/02.12.2021. 

(4) Suma cu care va creste Pretul Contractului, conform Centralizatorului NR si NCS 

corespunzator Dispozitiei de santier nr.3/1848/01. 02.2022 este de 192. 082, 62 lei la care se adauga TVA. 

(5) Suma cu care va creste Pretul Contractului, conform Situatiei de plata nr. 9 este de 

301.064,32 lei, la care se adauga TVA, reprezentand ajustarea preturilor aferente materialelor de 

construe/ii, conform O.U.G. nr. 47/2022. 

F /PO-APC-12/04 



(6) Suma cu care va creste Pretul Contractului, conform Situatiei de plata nr. JO este de

327.351,20 lei, la care se adauga TVA, reprezentand ajustarea preturilor aferente materialelor de 

construe/ii, conform O.U.G. nr. 47/2022." 

Art. II - Se modifica valoarea garantiei de buna executie in sensul suplimentarii cu valoarea de 

32.735,12 lei. 

Art. III - Celelalte clauze contractuale raman neschimbate. 

Prezentul act aditional a fost incheiat in doua exemplare, unul pentru achizitor si unul pentru 
executant. 

ACHIZITOR , 
U.A.T. JUDETUL BRA.ILA 

CONSILIUL JUDETEAN BRA.ILA 
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EXEC UT ANT, 
S.C. FIROGAL 1 S.R.L.

GALATI 
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